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第一章  招标公告
招标编号:泉建招字[2017]169号
1. 招标条件
本招标项目丰泽区东海教育工程项目包已由泉州市丰泽区发展和改革局以泉丰发改[2016]9号、10号、16号文批准建设，项目业主为泉州市丰泽区第二实验小学、泉州师范学院附属丰泽小学、泉州市丰泽区第二实验幼儿园，建设资金来自财政拨款，招标人为泉州市丰泽区第二实验小学、泉州师范学院附属丰泽小学、泉州市丰泽区第二实验幼儿园，委托的招标代理单位为正大鹏安建设项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、设计、采购、施工总承包（EPC）进行公开招标。
2. 项目概况与招标内容及范围
2.1项目名称：丰泽区东海教育工程项目包勘察设计采购施工总承包（EPC）招标
2.2项目地点：泉州市丰泽区
2.3项目概况及规模：本项目由3个子项目组成，总投资额约 2.8 亿元人民币。具体建设内容及规模如下：
	序号
	子项目名称
	建设内容
	EPC项目投资估算

	1
	泉州市丰泽区第二实验幼儿园建设项目
	包括教学楼、综合楼及主题园林式户外场地等附属配套设施，建筑安装工程及供水供电申请、装修工程、消防设施、人防工程、人防设施、绿化景观专项设计、环境工程、附属配套工程、绿建工程、钢结构、安防监控、智能化等工程，计容建筑面积控制在5711.28平方米内，半地下室1500平方米内。
	投资约3000万

	2
	泉州市丰泽区第二实验小学东海校区项目
	包括教学楼、办公综合楼、多功能体育馆及运动场等附属配套设施，建筑安装工程及供水供电申请、装修工程、消防设施、人防工程、人防设施、绿化景观专项设计、环境工程、附属配套工程、绿建工程、钢结构、安防监控、智能化等工程，计容建筑面积控制在26914.44平方米内，地下室3500平方米内。
	投资约13000万

	3
	泉州师范学院附属丰泽小学扩建用地建设项目
	包括教学楼、综合楼及主题园林式户外场地等附属配套设施，建筑安装工程及供水供电申请、装修工程、消防设施、人防工程、人防设施、绿化景观专项设计、环境工程、附属配套工程、绿建工程、钢结构、安防监控、智能化等工程，计容建筑面积控制在约20000平方米内，地下室5000平方米内，及幼儿园约2000平方米内。
	投资约12000万元

	合           计
	28000万元


2.4招标范围：本次招标范围包括3个子项目的勘察、设计、采购、施工总承包建设、竣工移交以及质量缺陷责任期内的整改修复等。具体内容如下：
（1）勘察、设计范围为：本项目的勘察设计工作（含初勘、详勘、设计方案、初步设计与概算及施工图设计）。
（2）施工范围为：施工图纸所载明的建筑、结构、装修装饰、给排水、暖通、消防、电气、道路、智能化、绿化等专业的施工及周边市政附属工程等（即施工图范围内的各项建安工程及装修工程）。

（3）采购内容包括：校园广播、监控、发电机组、电梯等（采购内容不包含教学课桌椅及声学设备）；

2.5项目运作模式
（1）本项目采用“EPC模式”进行建设，包括勘察设计、采购、施工总承包（具体工作内容详见招标范围）。
（2）招标完成确定中标人后，由中标人负责各子项目的勘察设计、采购、施工总承包等工作（具体工作内容详见招标范围）。

2.6计划工期：
（1）勘察周期（不计入工期）：30 日历天，可同步完成详细勘察并提交审查合格的勘察报告。
（2）设计工期：可研、方案设计优化：30日历天；初步设计：40日历天；施工图设计：50日历天；施工图优化：25日历天；（不包含部门审批时间）施工期间的指导、配合等工作及后续设计服务：从开工之日起至缺陷责任期满。
（3）建设施工工期：
各子项目施工工期（根据定额工期（TY01-89-2016）计算）如下：
泉州市丰泽区第二实验幼儿园建设项目施工工360日历天；
泉州市丰泽区第二实验小学东海校区项目施工工期600日历天；
泉州师范学院附属丰泽小学扩建用地建设项目施工工期500日历天。
2.7项目质量要求：
（1）勘察、设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求。必须执行省、市有关绿色建筑工程勘察设计的规定，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查；
（2）施工要求的质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
（3）本项目要求达到泉州市文明示范工地。
3. 投标人资格要求
3.1投标人主体要求：
（1）投标人须具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格，其企业法人营业执照合格有效。工程总承包企业不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、招标代理单位或者与前述单位有控股或者被控股关系的机构或单位。
（2）投标人应为福建省房屋建筑和市政基础设施工程的工程总承包试点企业。
3.2投标人资质要求：
投标人必须同时具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包一级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》以及工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质。
3.3投标人财务要求：
（1）自本公告发布之日前投标人实缴注册资本不少于1亿元人民币。
（2）2016年度企业净资产不低于1亿元人民币。
（3）提供加盖投标人公章的经有审计资格单位审计的2016年度财务审计报告（含财务报表）复印件。
3.4投标人业绩要求：
投标人自本招标公告发布之日前3年内至少完成1项已竣工验收的单项合同额人民币2.8亿元（含）以上或单项合同建筑面积5万平米（含）以上的房屋建筑施工总承包类别中的施工业绩；（注：业绩认定以合同和竣工验收报告为准，业绩特征以合同或竣工验收证报告载明的数据为准。业绩认定时间以竣工验收报告为准。）

3.5投标人拟派驻本项目主要人员要求：
（1）项目总负责人的资格要求：应具备行政主管部门核发的合格有效的工程建设类注册执业资格(一级注册结构工程师或一级注册建筑师或一级建筑工程专业注册建造师)，且具有房屋建筑工程相关专业高级及以上职称。（项目总负责人可兼任设计负责人或施工项目负责人）
（2）设计负责人的资格要求：应具备行政主管部门核发的合格有效的一级国家注册建筑师执业证书。
（3）施工项目负责人的资格要求：应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级建筑工程专业注册建造师执业资格（或取得建造师临时执业证书），且具有房屋建筑工程相关专业高级及以上职称，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证。
注：（1）依据闽建筑函[2014]6号文规定：①一级建造师临时执业证书人员已按规定在2014年2月28日前提出延续注册申请或者已办理完延续注册的一级建造师临时执业证书人员；②已提出申请但还未办理完成延续注册的一级建造师临时执业证书人员，投标人应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单，否则按资格审查不合格处理。
（2）根据泉建筑[2015]70号文：省外建筑施工企业，须有经福建省住建厅备案的专业且具备住建部核准的资质（指截标时该资质的核准权限在住建部且各省级住建部门无核准权限），同时由一级注册建造师（不含一级注册临时建造师）作为项目负责人。
3.6投标人信誉要求：投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形，且商业信誉良好，无重大违法行为。
3.7本次招标不接受联合体投标。
3.8具有投资参股关系的施工投标关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及以上法人（以上统称关联企业，但国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的‘母公司’，其一级子公司不属于关联企业，同属一个子公司的二级子公司则属于关联企业），本次招标允许最多一家参加投标，若超过一家，则所有关联企业的投标文件都将被拒绝。
3.9本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。
4. 招标文件的获取
请你单位于 2017 年10月23日至 2017 年10月27日，以不记名方式登陆“泉州市公共资源交易信息网（http://www.qzzb.gov.cn）”，即可下载电子招标资料，在后续阶段可通过网上提交质疑书及下载答疑纪要：操作方法详见网站下载专区中的相关操作指南。　
5.投标保证金的提交
5.1投标保证金提交的时间：2017年11月16日17：00前；
    5.2投标保证金提交的方式：①投标人从所在地企业基本账户银行以电汇或银行转账的形式，汇到招标人指定的投标保证金账户。②投标人为福建省龙头企业的，可以使用福建省建筑业龙头企业年度投标保证金，年度保证金缴存金额应满足招标文件的要求；③以银行保函形式递交。
5.3投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整。
6.投标文件的递交
    6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2017年11月17日上午9时00分，提交地点为泉州市公共资源交易中心管理处（地址：泉州市丰泽区妙云街160号泉州市行政服务中心六楼）。递交投标文件的同时，投标人的法定代表人或其授权委托代理人到场参加开标会议。
6.2 逾期送达的或者未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。招标人和招标代理机构将于递交截止时间前60分钟开始接收投标文件。
7.评标办法
本招标项目采用的评标办法：综合评估法
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在福建招标与采购网、泉州市公共资源交易信息网上发布。
9.联系方式
招标人：泉州市丰泽区第二实验小学
地址：   圣湖小区内               ；
联系人：   赖梁军           
招标人：泉州师范学院附属丰泽小学
地址：    东海大街东滨路1501号               ；
联系人：  洪丽菊              
招标人：泉州市丰泽区第二实验幼儿园
地址：  东海湾御花园小区内                ；
联系人：    陈伟芬          
招标代理机构：正大鹏安建设项目管理有限公司；
地址：泉州市丰泽区体育街奇龙物流大厦九楼，邮编： 362000  

联系人： 小曾
投标保证金银行帐号：

开户银行(一)：兴业银行泉州广场支行

帐户名称：泉州市公共资源交易中心管理处

帐号：152710152200001448

开户银行(二)：泉州银行股份有限公司鲤城支行

帐户名称：泉州市公共资源交易中心管理处

账号：0000008140501012

汇款凭证上用途栏应注明本招标工程编号 (标准格式：投标保证金169号   ）并要求受理银行录入凭证。

招标投标交易场所名称：泉州市公共资源交易中心管理处

地址：泉州市丰泽区妙云街160号泉州市行政服务中心六楼

联系电话：0595-22135506

监督部门：泉州市丰泽区住房和城乡建设局
第二章 投标须知及投标须知前附表
投标须知前附表
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	1.1.2
	招标人
	招标人：泉州市丰泽区第二实验小学
地址：   圣湖小区内               ；

联系人：   赖梁军           
招标人：泉州师范学院附属丰泽小学
地址：    东海大街东滨路1501号               ；

联系人：  洪丽菊              
招标人：泉州市丰泽区第二实验幼儿园
地址：  东海湾御花园小区内  
 
联系人： 陈伟芬                         



	2
	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：正大鹏安建设项目管理有限公司
地址：泉州市丰泽区体育街奇龙物流大厦九楼 

联系人： 小曾

	3
	1.1.4
	项目名称
	丰泽区东海教育工程项目包勘察设计采购施工总承包（EPC）招标

	4
	1.1.5
	项目建设地点
	泉州市丰泽区

	5
	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金

	6
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	7
	1.3.1
	招标范围
	本次招标范围包括3个子项目的勘察、设计、采购、施工总承包建设、竣工移交以及质量缺陷责任期内的整改修复等。具体内容如下：
（1）勘察、设计范围为：本项目的勘察设计工作（含初勘、详勘、设计方案、初步设计与概算及施工图设计）。
（2）施工范围为：施工图纸所载明的建筑、结构、装修装饰、给排水、暖通、消防、电气、道路、智能化、绿化等专业的施工（即施工图范围内的各项建安工程及装修工程）。

	8
	1.3.2
	项目运作模式
	（1）本项目采用“EPC模式”进行建设，包括勘察设计、采购、施工总承包（具体工作内容详见招标范围）。
（2）招标完成确定中标人后，由中标人负责各子项目的勘察设计、采购、施工总承包等工作（具体工作内容详见招标范围）。

	9
	1.3.3
	计划工期
	（1）勘察周期（不计入工期）：30 日历天，可同步完成详细勘察并提交审查合格的勘察报告。
（2）设计工期：可研、方案设计优化：30日历天；初步设计：40日历天；施工图设计：50日历天；施工图优化：25日历天；施工期间的指导、配合等工作及后续设计服务：从开工之日起至缺陷责任期满。
（3）建设施工工期：
各子项目施工工期（根据定额工期（TY01-89-2016）计算）如下：
泉州市丰泽区第二实验幼儿园建设项目施工工360日历天；
泉州市丰泽区第二实验小学东海校区项目施工工期600日历天；
泉州师范学院附属丰泽小学扩建用地建设项目施工工期500日历天。

	10
	1.3.4
	质量标准
	（1）勘察、设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求。必须执行省、市有关绿色建筑工程勘察设计的规定，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查；
（2）施工要求的质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
（3）本项目要求达到泉州市文明示范工地。

	11
	1.4.1
	投标人资格条件
	 1、投标人资格条件：
  (1) 投标主体要求:见本须知附录1
(2) 投标人资质要求：见本须知附录2
(3) 投标人财务要求：见本须知附录3
(4)投标人业绩要求：见本须知附录4
(5) 投标人拟派驻本项目主要人员要求：见本须知附录5
(6) 投标人信誉要求：见本须知附录6
说明：1、招标人按照上述投标人资格条件要求和招标文件的有关规定，对投标人提交投标人资格证明文件及其相关证明材料，对投标人能否满足资格条件标准要求进行认定；
2、投标人应按照“第七章投标文件格式”中“三、投标人资格证明文件”规定的格式、内容及要求和招标文件的有关规定提交所有审查资料及其相关证明材料。

	12
	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本次招标不接受联合体投标

	13
	1.5.2
	设计成果补偿
	设计成果不补偿。

	14
	1.9.1
	踏勘
	本项目不组织统一踏勘现场，由投标人根据需要自行考察。

	15
	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	16
	2.2.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人应于2017年10月30日17：00（北京时间）前将投标疑问以书面无记名形式：
(1)在福建招标与采购网(www.fjbid.gov.cn）、泉州市公共资源交易信息网上提交（http://www.qzzb.gov.cn）；
(2)传真至正大鹏安建设项目管理有限公司。传真：0595-28191333。投标人传真后应与招标代理机构电话确认传真收到，否则视同未收到传真件，因此造成的后果由投标人自行承担。

	17
	2.3.1
	招标人书面澄清的时间
	1、发布澄清时间：2017年10月31日17：00（北京时间）前。
2、本项目所有招标答疑内容、招标文件澄清修改通知以及招投标活动其它变更、通知，招标人均通过“福建招标与采购网(www.fjbid.gov.cn）、泉州市公共资源交易信息网（http://www.qzzb.gov.cn）”公布。投标人应随时注意网上发布的相关信息，否则由此引起的后果由投标人自行承担。

	19
	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人应自行留意招标人在福建招标与采购网(www.fjbid.gov.cn）、泉州市公共资源交易信息网（http://www.qzzb.gov.cn）发出的澄清文件，招标人不再另行通知，否则因此造成的投标失误由投标人自行承担。

	20
	3.2
	投标报价要求
	投标人应充分考虑本项目的建设成本，结合实际情况进行报价。本项目报价为：
工程建安费下浮率：本项目工程造价委托具备工程造价咨询资质单位编制并经丰泽区财政评审中心审核出具工程预算价，投标人根据丰泽区财政评审中心审核出具的工程预算价在下浮系数7%(含7%)～9%(含9%)之间自主报价。建安费计算公式：建安费=可竞争项目造价×（1-下浮率）+不可竞争项目造价。建安费最终以丰泽区财政评审中心决算审核数为准。
设计费：设计收费标准根据国家计委、建设部计价格（2002）10号文件《工程勘察设计收费管理规定》的收费标准的80%计算，工程设计费收费基准价=工程设计收费基价x专业调整系数x工程复杂程度调整系数x附加调整系数，以上各项调整系数根据建设项目复杂程度分别计算。设计计费额以丰泽区财政评审中心审核决算工程费为准，设计费最终以丰泽区财政评审中心决算审核数为准。
勘察费：工程勘察收费参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本），结合市场行情，工程勘察以综合单价（含所有测试费和应缴纳的各种税费）按 78元/米计取，工程地质勘察孔深和数量按实结算；基坑设计费用（含基坑监测）按《工程勘察设计收费标准》（2002年年修订本）的60%计取。勘察费最终以丰泽区财政评审中心决算审核数为准。
2、所有报价均按百分比后保留两位小数进行，且不得超过规定的浮动控制数，不按规定报价的，按否决投标处理。

	21
	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天。

	22
	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币捌拾万元人民币。
2、投标保证金提交时间：2017年11月16日17：00前；
3、投标保证金提交方式：①投标人从所在地企业基本账户银行以电汇或银行转账的形式，汇到招标人指定的投标保证金账户。②投标人为福建省龙头企业的，可以使用福建省建筑业龙头企业年度投标保证金，年度保证金缴存金额应满足招标文件的要求；③以银行保函形式递交。
注：（1）现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标编号），如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。标人须将投标保证金有关银行汇款单据扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。

招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到账情况，并以银行出具的加盖业务章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据；投标人投标保证金转账账号须与开户许可证上基本存款账号一致，否则视为未按规定递交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

开户银行（一）：兴业银行泉州广场支行；

帐户名称：泉州市公共资源交易中心管理处；

帐号：152710152200001448。

开户银行（二）：泉州银行股份有限公司鲤城支行 ；    
帐户名称：泉州市公共资源交易中心管理处；
账号：0000008140501012 。
或（2）递交建筑业龙头企业年度保证金的投标人应按闽建筑[2014]33号规定办理年度投标保证金的相关事宜并取得《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》，《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》中注明的金额应不少于招标文件规定的投标保证金金额；投标人须将有效的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》的原件复印件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交（如本项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，投标人应按上述递交项目投标保证金的规定将投标保证金金额予以补足），否则，视为未按规定递交投标保证金，资格审查不合格。开标当日《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》未失效，否则，未按规定递交投标保证金，资格审查不合格
或（3）银行保函的形式提交。投标人在递交投标文件时，应将银行保函的原件单独提交给招标人或招标代理，否则视为未提交投标保证金。

银行保函应由银行出具且内容应满足招标文件提供的《投标保证金银行保函（格式）》内容要求（如：招标人名称、项目名称、招标编号、投标保函额度等），并将银行保函的原件复印件（加盖单位公章）附在《资格审查文件》中“投标保证金有关单据”后面，否则视为未按规定提交投标保证金银行保函，资格审查不合格。开具银行保函的费用由投标人自理。

4.投标保证金有效期：同投标有效期。

	23
	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	本项目不接受备选投标方案。

	24
	3.6.3
	投标文件的书写和签署
	投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章及盖单位公章。投标文件无需逐页签字盖章，具体签字盖章应按招标文件及投标文件格式规定的要求签署。由投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

	25
	3.6.3
	投标文件份数
	投标文件：正本1份，副本5份。投标文件副本均应与投标文件正本文件一样，采用原稿打印或采用正本复印件。
待中标人确定后，若招标人另有需要时，中标人应无条件按招标人要求的份数另行提供投标文件。

	26
	3.7.5
	装订要求
	投标文件的正、副本均应单独装订成册。

	27
	4.2.1
	递交投标文件地点、时间和要求
	投标截止时间：2017年11月17日上午9：00(北京时间)
地点：泉州市公共资源交易中心管理处（地址：泉州市丰泽区妙云街160号泉州市行政服务中心六楼）；
招标代理将提前60分钟开始接收（投标文件递交截止时间即为投标截止时间）；
递交要求：在递交投标文件的同时，投标人法定代表人或其授权委托代理人应持身份证原件到场核验并出席开标会议，被授权人还应持授权委托书原件（若有时）。

	28
	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	29
	5.1
	开标时间和地点
	地点：泉州市公共资源交易中心管理处（地址：泉州市丰泽区妙云街160号泉州市行政服务中心六楼）；
时间：2017年11月17日上午9：00(与投标截止时间同一时间)。

	30
	5.2
	开标程序
	密封情况检查：在监督部门监督下，当众检查投标文件的密封性；
开标顺序：按递交投标文件的顺序。

	31
	6.3
	评标办法
	本项目采用综合评估法。综合评分总分值为100分，其中商务技术部分满分80分，报价部分满分20分。具体详见《评标细则》。

	32
	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，由评标委员会推荐3名中标候选人。

	33
	7.2
	中标候选人公示
	中标候选人公示方式：网络公示和张贴
中标候选人公示地点：福建招标与采购网（www.fjbid.gov.cn）、泉州市公共资源交易信息网（http://www.qzzb.gov.cn）

	34
	7.4
	履约担保
	履约担保的形式和金额：

履约担保金额：总额的 10 ％；

履约担保形式：以电汇、银行转账或银行保函、担保公司担保的方式提交；

提交时间：收到中标通知书的10天内（签订合同前）。

履约担保期限：履约保证金有效期至工程完成竣工验收达到协议书规定的工程质量标准的14天内。

	35
	7.5
	合同签订
	中标人在收到中标通知书3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，在收到中标通知书后30天内签订合同。

	36
	8.5
	监督部门
	部门或机构名称：泉州市丰泽区住房和城乡建设局
电话： 0595- 22506095             

	需要补充的其他内容

	1
	
	电子招标投标
	√否
□是，具体要求：

	2
	
	文明施工
	①文明施工须达到市级以上安全文明施工示范工地（详见泉建建【2011】1号文件）
②应建筑渣土的处理须符合省、市有关文件规定.

	3
	
	资格审查
	投标人应按资格审查要求提供的复印件携带原件备查，若在评标委员会要求查看上述相关证明材料原件时30分钟内无法提供原件的，其资格审查将不被通过。

	4
	
	中标候选人公示及中标结果公示
	依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日。中标结果公示不少于10日。

	5
	
	违法追究
	工程总承包项目在实施过程中，有违反《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》等建筑业相关法律、法规的，按其相应处罚规定追究工程总承包企业和工程总承包项目负责人的法律责任。

	6
	
	备案及纳税
	丰泽区外的中标单位在中标后与发包单位签订合同前，应向工程所在地（丰泽区）工商行政管理机关申领设立企业独立核算经营管理分公司，取得《企业法人营业执照》并向有关工程建设行政主管部门备案（详见泉建筑[2006]20号文）。

本项目所以税收必须在丰泽区缴纳（含企业所得税）。

	7
	
	消防设备
	本工程选用的消防产品在到场安装施工前，应向泉州市消防支队申报消防产品监督检查，经检查合格的消防产品方可进行安装施工。工程竣工后应按规定申报消防验收。

	8
	
	远程监控
	承包人需按泉建建2013（35）号文件要求，安装远程监控系统并承担费用。

	9
	
	招标文件异议
	投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出。招标人应当自收到异议之日3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招投标活动。

	10
	
	开标现场异议
	投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

	11
	
	异议提出时限
	投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当自中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

	12
	
	工程交易服务费和场地使用费
	投标人中标后，应按《福建省物价局关于重新规范建设工程交易服务收费标准及有关问题的通知》（闽价（2003）房505号）规定到“中心”交纳交易手续费。


注：
本招标文件所有的时间均为北京时间。
投标须知前附表与投标须知不一致时，以前附表为准。
附录1  资格审查条件（投标主体要求）
	投标主体要求

	1、投标人须具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格，其企业法人营业执照合格有效。工程总承包企业不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、招标代理单位或者与前述单位有控股或者被控股关系的机构或单位。
2、投标人应为福建省房屋建筑和市政基础设施工程的工程总承包试点企业。
3、具有投资参股关系的施工投标关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及以上法人（以上统称关联企业，但国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的‘母公司’，其一级子公司不属于关联企业，同属一个子公司的二级子公司则属于关联企业），本次招标允许最多一家参加投标，若超过一家，则所有关联企业的投标文件都将被拒绝。


备注：企业法人营业执照需合格有效，若有年检变更的，须附年检、变更页，否则该复印件无效。
附录2  资格审查条件（资质要求）
	项目
	企业资质等级要求

	投标人资质
	投标人必须同时具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包一级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》以及工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质。


备注：资质证书等若有年检变更的，须附年检、变更页，否则按无效证明材料处理。
　

附录3　资格审查条件（财务要求）
	项目
	财务要求

	投标人
财务要求
	（1）自本公告发布之日前投标人实缴注册资本不少于1亿元人民币。
（2）2016年度企业净资产不低于1亿元人民币。
（3）提供加盖投标人公章的经有审计资格单位审计的2016年度财务审计报告（含财务报表）复印件。


附录4  资格审查条件（业绩要求）
	项目
	业绩要求

	投标人业绩要求
	投标人自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）的前3年内至少完成1项已竣工验收的单项合同额人民币2.8亿元（含）以上或单项合同建筑面积5万平米（含）以上的房屋建筑施工总承包类别中的施工业绩；


注：业绩认定以合同和竣工验收报告为准，业绩特征以合同或竣工验收证报告载明的数据为准。业绩认定时间以竣工验收报告为准。
附录5  资格审查条件（拟派驻本项目主要人员最低要求）
	人员名称
	人数
	人员要求

	项目总负责人
	1
	应具备行政主管部门核发的合格有效的工程建设类注册执业资格(一级注册结构工程师或一级注册建筑师或一级建筑工程专业注册建造师)，且具有房屋建筑工程相关专业高级及以上职称。

	设计负责人
	1
	应具备行政主管部门核发的合格有效的一级国家注册建筑师执业证书。

	项目经理
	3
	1、应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级建筑工程专业注册建造师执业资格（或取得建造师临时执业证书），且具有房屋建筑工程相关专业高级及以上职称，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证。
2、专业以建造师注册证书为准。
注：（1）依据闽建筑函[2014]6号文规定：①一级建造师临时执业证书人员已按规定在2014年2月28日前提出延续注册申请或者已办理完延续注册的一级建造师临时执业证书人员；②已提出申请但还未办理完成延续注册的一级建造师临时执业证书人员，投标人应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单，否则按资格审查不合格处理。
（2）根据泉建筑[2015]70号文：省外建筑施工企业，须有经福建省住建厅备案的专业且具备住建部核准的资质（指截标时该资质的核准权限在住建部且各省级住建部门无核准权限），同时由一级注册建造师（不含一级注册临时建造师）作为项目负责人。


备注：
（1）人员专业，有执业资格证书的，应以执业资格证书上的专业为准；没有资格执业证书的，应以职称证上的专业为准。
（2）除表中人员数量以外，其它人员配备应满足相关行政主管部门人员报备要求，不作为本次招标的资格审查条件，投标人无需提供上述人员名单和详细资料。工程施工人员配备按泉建筑[2016]21号文执行。项目管理班子人员配备须符合闽建建[2013]43号、闽建筑[2014]2号文件规定配置。
（3）上表中有关人员的资格和经验能否满足强制性履约标准要求，根据投标人提交的人员证明材料、依据资格审查文件的有关规定进行认定。
（4）上述人员必须是本单位人员，以社保证明或单位聘任证明为准，须附有关证明（证书）复印件加盖投标申请人单位公章。
（5）上述中的职称均为不含非公有制或乡镇企业系统职称。
（6）专业为“土建、工民建、房屋建筑工程、房建工程、建筑工程、结构工程”均满足“房屋建筑工程”相关专业的要求。
附录6  资格审查条件（信誉要求）
	项目
	信誉要求

	商业
信誉
	商业信誉良好，无重大违法行为。

	诉讼
履约
	投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。


注：以上评审内容网络可以查询的，按网络查询依据评审，网络查询不到的，根据投标人提交的承诺情况作为评审依据。
投标须知
1.总　则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共同国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表第1项。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表第3项。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表第7项。
1.3.2 项目运作模式：见投标人须知前附表第8项。
1.3.3计划工期：见投标人须知前附表第9项。
1.3.4质量标准：见投标人须知前附表第10项。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
(1) 投标主体要求: 见本须知附录1
(2) 投标人资质要求：见本须知附录2
(3) 投标人财务要求：见本须知附录3
(4) 投标人业绩要求：见本须知附录4
(5) 投标人拟派驻本项目主要人员要求：见本须知附录5
(6) 投标人信誉要求：见本须知附录6
1.4.2 投标人须知前附表第12项规定接受联合体投标，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2按投标人须知前附表第13项规定招标阶段的设计成果不予补偿。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
投标人编制的投标文件以及投标人与招标人间的往来函件与文件均应使用中文简体，投标人投标时提供的非中文的证明文件和印刷文献，必须附有中文译本。对未提供中文译本的，则将视为无效的文件资料。对投标文件的解释以中文译本为准。
1.8 计量单位
除在招标文件的技术规范要求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表第14项规定不统一组织踏勘现场。投标人为获取更详细的投标信息，需了解工程场地和相关的周边环境情况的，由投标人自行组织赴项目现场进行踏勘。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表第15项本项目不召开投标预备会，投标人对招标文件有疑义的，在招标文件规定的时间内提出，招标人将在招标文件规定的时间内澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。
1.11 分包
1.11.1本招标项目的全部勘察业务经项目业主同意后允许分包给具备相应资质条件的勘察单位。分包的勘察单位的资质要求：建设行政主管部门颁发的合格有效的工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质或工程勘察综合类甲级资质。
注：（1）根据《关于非我省注册勘察单位设立土工试验室有关问题的通知》（闽建设[2011]7号）文件规定，非福建省工商登记注册的投标人在福建省应设有与承担招标项目相配套的土工试验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。为此，非福建省工商登记注册的勘察单位还应满足下列任一条件，方可分包：①在福建省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，并完成建设行政主管部门的备案登记；②与福建省具有通过计量认证土工实验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议，并完成建设行政主管部门的备案登记。
（2）省外勘察设计单位在闽承接工程勘察设计业务应按《关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知》（闽建办设[2015]1号）和《省外勘察设计企业入闽承揽勘察设计业务监督管理办法》的通知（闽建[2014]12号）文件规定执行。
1.12 偏离
本项目不允许偏离。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。
2.2.2投标人若对招标文件有任何疑问，可要求澄清，但应在本须知前附表第16项规定的书面提问截止时间前、按投标邀请中载明的招标代理机构地址以书面形式通知到招标代理机构。无论是招标人和招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人和招标代理机构都将在投标截止时间至少15日前以书面形式予以澄清，同时将书面答复发给所有购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源，不足15日的，招标人应顺延提交投标文件的截止时间，投标人在收到该澄清文件后应立即以书面形式通知招标代理机构确认已收到澄清文件，澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束力。投标人未确认的，视为已收悉澄清文件。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标文件修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标代理机构都将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间，投标人在收到该通知后应立即以书面形式通知招标代理机构予以确认。投标人未确认的，视为已收悉澄清文件。
2.3.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改和补充，招标人和招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已所有购买招标文件的投标人。
2.3.3 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.3.4 招标文件的修改和补充作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。
3. 投标文件
3.1投标文件编制
3.1.1投标文件编制应包括下列文件和内容：
一、投标函
二、投标保证金
三、投标人资格证明文件
投标人资格证明文件应包括：
3-1 投标人的资格声明；
    3-2 法定代表人资格证明书（需附上法定代表人有效身份证复印件）；
3-3 法定代表人授权委托书及授权代理人的身份证复印件；
3-4 投标人基本情况表，包括：
(1) 投标人合格有效的企业法人营业执照（副本）复印件；
(2) 相关的企业资质证书（副本）复印件及企业安全生产许可证（副本）复印件（设计单位无需提供企业安全生产许可证）。
3-5投标人财务状况表，包括：
经有审计资格单位审计的投标人2014、2015、2016年度审计报告（含财务报表）复印件；
3-6投标人拟派出的管理人员表（A、B表），应填写项目管理团队及主要人员资历证明材料，包括：所有主要人员的职称证书、资格证书等复印件。
3-7投标人自本招标公告发布之日起近五年完成业绩情况表，其中：
投标人自本招标公告发布之日前3年内至少完成1项已竣工验收的单项合同额人民币2.8亿元（含）以上或单项合同建筑面积5万平米（含）以上的房屋建筑施工总承包类别中的施工业绩；（注：业绩认定以合同和竣工验收报告为准，业绩特征以合同或竣工验收证报告载明的数据为准。业绩认定时间以竣工验收报告为准。）
3-8项目部施工管理人员到位承诺书

3-9设计其他主要设计人员到位承诺书

3-10不拖欠农民工工资的承诺书
3-11“近三年企业履约情况表”，如有发生应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
3-12投标人认为应提供的其他证明资料和文件。
注：投标人应按资格审查要求提供有效的资格证明材料的复印件（所有复印件均应加盖单位公章），携带原件备查。若在评标委员会要求查看上述相关证明材料原件时，投标人应于接收通知后30分钟内提交原件核对，在规定时间内无法提供原件的，其资格审查将不被通过。
承包人设计方案
编制内容应包含：设计图纸完整性、设计思路、总平面布局、后续服务的安排及保证措施、造价估算等内容。
项目实施方案
编制内容应包含：施工组织的完整性及施工部署、施工机械配置、劳动力及材料设备的供应计划、施工措施、工程质量控制和技术保证措施、安全、文明、环保施工的组织和保障措施等内容。
六、投标人自评表
3.1.2投标人应根据招标文件“第七章投标文件格式”提供的投标文件全部格式和要求（表格可以按同样格式扩展）编制投标文件并装订成册。
3.2投标报价
3.2.1本项目以工程建安费下浮率作为投标报价进行竞标，且只允许有一个报价，任何有选择的报价招标人将不予接受，且作为无效标处理。
（1）工程建安费下浮率：本项目工程造价委托具备工程造价咨询资质单位编制并经丰泽区财政评审中心审核出具工程预算价，投标人根据丰泽区财政评审中心审核出具的工程预算价在下浮系数7%(含7%)～9%(含9%)之间自主报价。
（2）投标人应充分考虑本项目的建设成本，结合实际情况对工程建安费下浮率进行报价。所有报价均按百分比后保留两位小数进行，且不得超过规定的浮动控制数，不按规定报价的，按否决投标处理。
3.3 投标有效期
3.3.1 投标人须知前附表第21条规定本项目投标有效期为90天。投标人所报的投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
3.3.2特殊情况下，招标人和招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。对于拒绝该要求的投标人，其投标失败，但可退还投标保证金。
3.3.3 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.4 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金
3.4.1 投标人应按本须知前附表第22项规定的时间和金额提交投标保证金，逾期将被视为不响应投标并取消投标资格。
3.4.2 投标保证金的货币币种和提交方式应按本须知前附表第22项的规定，招标人及招标代理机构将拒绝未能按规定提交投标保证金的投标文件。
3.4.3 未中标人递交的投标保证金在中标结果公示期满后七个工作日退回。
3.4.4如有下列情况之一，投标保证金将不予以退还：
(1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；
(2) 中标人在指定期间内未能根据本招标文件的规定与招标人签定合同，但因招标人的原因或不可抗力事件而造成的除外。
3.4.5中标人的投标保证金在合同签订后七个工作日退回。
3.5 备选投标方案
投标人须知前附表第23项规定，本项目不接受备选方案投标。
3.6投标文件的编制
3.6.1投标文件的编制要求
投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的条款和要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应；若投标文件内容的变更实质上影响了招标文件的条款和要求，可能导致投标文件被拒绝接受或使投标文件在评标中处于不利地位，这些风险、后果以及责任应由投标人自行承担。
3.6.2投标文件文字规格建议
所有投标文件建议采用以下格式：文档采用Word、Excel等格式以及A4纸编制，字体统一采用宋体。投标人基本资料和文件中有关复印文件同样采用A4纸规格，字体和字号不作要求，投标文件封面文字的字体和字号可自行设计；图纸采用Auto CAD格式以及A3纸绘制（如需要，可采用A2及以上纸绘制）。图纸中涉及的单位、图例、符号等，须采用ISO标准或中国国家标准。
3.6.3投标文件的签署和规定
(1)投标人应按本须知第24条规定编制投标须知前附表第25项规定份数的投标文件，在每一份投标文件上应相应地明确标明“正本”或“副本”字样和本册内容。一旦正本和副本有差异，以正本为准。
(2)投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，投标文件的正本应按招标文件及投标文件格式的要求加盖投标人公章、法定代表人印鉴（或签名）或法定代表人授权代理人签名。由授权代理人签名的，在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、盖章、签名及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。凡有增加或修正之处均应由签署人签署证明。
(3)全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。凡有增加或修正之处均应由法定代表人或其授权代理人签署名字，不得用签名章代替。
(4)投标文件的正本与副本应分别装订成册，不应采用活页夹。投标文件应编制目录（注明页首位置），并应逐页标注连续页码，否则，招标人及招标代理机构对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。
(5)未按招标文件规定格式填写或投标报价等关键内容字迹模糊不清的投标文件将被拒绝。
(6)电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。
3.6.4投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.5投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的“包封、密封和标志规定如下：
(1) 投标人应将投标文件正本密封在一个内层包封，副本密封在另一个（或若干个）内层包封，并在内层包封上分别清楚标明“正本”或“副本”，再将两个（或若干个）内层包封合包密封在一个外层包封中。
(2) 在内层和外层包封上都应：
①写明招标代理机构名称；
②标注项目名称、招标编号字样，以及“投标文件在年月日时（投标截止日期和时间）前不得开封”的字样。
(3) 外层包封上还应注明投标人的名称与地址，以便投标文件被宣布迟到时能原封退回。
(4) 上述内外层包的封口处均应加盖投标人公章。
4.1.2 如果内外层包封和密封箱没有按上述规定包封、密封并加写标志，招标人和招标代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝。
4.2 投标文件的递交
4.2.1投标文件应在本须知前附表第27项所规定的投标截止时间之前按规定的地址送达招标代理机构。
4.2.2出现本须知第2.3条因招标文件的修改和补充推迟投标截止时间时，则按招标文件修改通知规定的时间递交。
4.2.3投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改和撤回，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤回的书面通知，该通知须有法定代表人或其授权代理人签署名字并加盖公章。
4.3.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知第4.1.1条的规定编制、包封、密封、标志和发送，还要在内层和外层包封上标明“修改”或“撤回”字样。
4.3.3投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。投标截止时间后不得修改投标文件。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1 招标人和招标代理机构按本须知前附表第29项规定的时间和地点公开开标，包括打开按规定递交的“修改”与“撤回”通知书。开标会在有关监督部门监督下，由招标人或招标代理机构主持。投标人应由其法定代表人或其授权代理人参加开标会。参加开标会的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。
5.1.2 因特殊原因，招标人有权延迟开标会议时间。如需延迟开标会议时间，招标代理机构在原定开标会议时间5天前以书面方式通知所有投标人。
5.1.3 投标人法定代表人或其授权代理人参加开标会应携带本人身份证（原件）以备查验。授权代理人还应携带法定代表人授权委托书原件。开标会上查验身份时，投标人法定代表人或其授权代理人不能出示以上证件的视为投标人未参加会议，取消其投标资格。
5.2 开标程序
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按递交投标文件正顺序开标；先打开标有“撤回”字样的包封并宣读其内容。按本须知第4.3条已提交了可接受的撤回通知书的投标文件将不予开封；
（5）在监督部门监督下，当众检查投标文件的密封情况；确定它们是否完整；经确认无误后，由有关工作人员当众拆封；并宣读投标人名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金的递交情况及其他内容，并记录在案；
（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7）开标结束。
5.3 开标异议
5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
5.3.2招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。
5.3.3投标人有以下情况之一者，投标文件将被拒绝：
(1) 投标文件未按第4.1条规定进行密封。
(2) 投标文件的递交时间超过本须知前附表第28项所规定的投标截止时间。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1招标人将根据国家和福建省有关规定组建评标委员会，负责投标文件评审并向招标人提交书面评标报告。评标委员会共9人，其中招标人代表2人其余7人有关技术、经济等方面的专家组成。专家涉及专业应有：建筑工程、建筑工程设计、经济类等；评标专家从福建省综合性评标专家库随机抽取。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
详见第三章“评标办法”。
6.4 评标过程的保密
6.4.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。
6.4.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。
6.4.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
6.5 定标程序
6.5.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会将遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用综合评估法按照规定的程序和标准对所有投标人的投标进行评审；评审工作分为初步评审和详细评审两个阶段，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。若出现两个或两个以上得分相同时，则根据投标人企业资质等级高的排序在前；若投标人企业资质等级相同时则由投标人按递交投标文件时所登记的顺序号，从抽球箱中抽取各投标人代表的球号后放入抽球箱中，再由招标人从抽球箱中随机抽取代表球，第一次抽取的代表球排序在前，以此类推。
6.5.2招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，停止招标投标活动。
6.5.3招标人按规定将中标候选人名单报工程所在地检察机关职务犯罪预防部门进行查询。凡有行贿记录的单位或个人(包括单位职员)，将取消中标资格，具体执行情况按闽检会【2004】10号文及泉州市相关规定执行。若发生中标人被取消中标资格，则招标人不再确定递补中标人。
6.5.4中标候选人经公示确定后三（3）个工作日内，招标人与招标代理机构将评标结果书面通知所有投标人。
6.6 中标人的确定
6.6.1 中标人将从评标委员会推荐的中标候选人中确定。
6.7 情况核实
6.7.1 在授予合同之前，为保证中标候选人的企业规模、业绩证明、资信状况、财务状况以及在递交投标文件期间（特别是其在建合同）有否发生或涉及当前法律诉讼方面的事件等信息资料的真实性，必要时招标人可进一步核实中标候选人的上述情况（包括实地考察）。
6.7.2 情况核实过程中如果发现参与澄清与谈判的中标候选人提供虚假资料或伪造资料、或发生或涉及当前法律诉讼方面的事件足以影响其令人满意地履行合同，则招标人将停止与其澄清与谈判，并取消其中标候选人资格。
7. 合同授予
7.1 定标方式
7.1.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第32项。
7.1.2 接受和拒绝任何或全部投标的权力
7.1.2.1尽管有本须知第7.1.2条的规定，招标人在授予合同前的任何时候均有权接受或拒绝任何或全部投标。宣布投标程序无效、或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表第33项规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
7.3.1在须知规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书授标，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3.2 中标通知书以招标人核发为准。招标人不接受任何非中标单位的查询，也不对任何不中标原因进行任何解释，但将按招投标法的有关规定公布废标理由。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第34项规定的担保形式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日历天内（或招标人同意的稍长时间），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，视为放弃中标，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。　
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	投标主体要求
	符合第二章“投标人须知”附录1规定

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知” 附录2规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”附录3规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”附录4规定

	
	
	拟派驻本项目主要人员最低要求
	符合第二章“投标人须知”附录5规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”附录6规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”前附表第12项规定

	
	
	投标保证金
	按第二章“投标人须知” 前附表第22项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”前附表第20项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知” 前附表第9项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知” 前附表第10项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知” 前附表第21项规定

	
	
	其他
	（1）不具有招标人不能接受的条件。
（2）不存在不响应招标文件中规定的其他实质性要求的现象。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（本招标项目的评标办法采用综合评估法。综合评估法总分值为100分）
	商务技术部分：80分
投标报价：20分

	2.2.2
	评标基准价（Fp）计算方法
	所有有效投标人的建筑安装工程费下浮率Fn的平均值作为评标基准价。评标基准价取小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	　　　　　    ︱Fn－Fp︱
    P＝10+10 ×（1－ ————  ×Q）
　　                Fp 
式中：P——投标报价得分；
Fn——各合格投标人的投标报价（指建安费投标报价下浮率）；
Fp——评标基准价(为各合格投标人投标报价的平均值)；
Q为扣分系数，Fn－Fp＞0时，Q=0.1；Fn－Fp＜0时，Q=0.2。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	企业综合实力（满分8分）

	企业产值
	1分
	    投标人年产值：2016年企业建筑主业营业收入超过2.8亿元人民币（含2.8亿元）的得1分，未超过的不得分。

	
	
	三年盈利　情况
	1分
	2014年至2016年连续3年盈利得1分，未连续三年盈利的该项不得分。

	
	
	信用等级评价
	1分
	取得中国境内四大银行（中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行）出具信用等级AAA的得1分，其余不得分。
(提供的信用等级证明材料有效期须到本招标公告发布之日后)

	
	
	BIM技术工程师
	3分
	   投标人的BIM技术工程师具备全国BIM技能等级考试一级证书或BIM建模师岗位能力证书，人数在5个（含）以上10个以下的得1分；10个（含）以上得3分。
（以提供的全国BIM技能等级考试一级证书或BIM建模师岗位能力证书为准）

	
	
	建机一体化
	2分
	投标人被列为省级建机一体化企业名录的企业得2分，未被列为的不得分。

	
	企业信誉（满分18分）
	获奖情况
	15分
	1、投标人自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）的前3年内已竣工验收合格的公共建筑项目获得“鲁班奖”的得3分。
（注：公共建筑指建设工程分类标准（GB/T50841-2013）民用建筑工程中的办公建筑、文化建筑、教育建筑、体育建筑、卫生建筑、科研建筑、交通建筑、人防建筑、广播电影电视建筑）

2、投标人自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）的前3年内获得过全国优秀施工企业或全国建筑业先进企业或全国质量奖的，每个奖项2分，最高6分。
3、投标人自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）的前3年内建设项目获得国家优质奖（不含参建）的，每个奖项2分，最高6分。
（以奖项颁发时间为准，同一项目同时获得两个及以上奖项的只能按最高奖项计一次分）。

	
	
	其它
	3分
	 投标人为2016年度福建省建筑业龙头企业名单内企业的，得3分，未在名单内的不得分。

	
	工程业绩（满分9分）
	建设管理经验
	9分
	   1、投标人自本招标公告发布之日前3年内具备已竣工验收的单项合同额人民币2.8亿元（含）以上或单项合同建筑面积5万平米（含）以上的房屋建筑施工总承包类别中的施工业绩的一项得1分，最高1分。
（注：需提供合同和竣工验收报告，业绩特征以合同或竣工验收证报告载明的数据为准。业绩认定时间以竣工验收报告为准。）
   2、投标人自本招标公告发布之日前3年内具备已竣工验收的单项合同额人民币2.8亿元（含）以上或单项合同建筑面积5万平米（含）以上的公共建筑项目施工总承包类别中的施工业绩的一项得2分，最高4分。
（注：需提供合同和竣工验收报告，业绩特征以合同或竣工验收证报告载明的数据为准。业绩认定时间以竣工验收报告为准。）
   3、投标人自本招标公告发布之日前3年内具备在建或已竣工验收的单项合同额人民币2.8亿元（含）以上或单项合同建筑面积5万平米（含）以上的EPC项目业绩的一项得2分，最高4分。
（注：需提供合同或竣工验收报告，业绩特征以合同或竣工验收证报告载明的数据为准。业绩认定时间以项目合同或竣工验收报告为准。）
4、同一项目不可重复认定以上业绩，在建的业绩以合同签订时间为准，已竣工的业绩以竣工验收报告上的时间为准。

	
	其他因素评分标准
（满分15分）
	建筑施工企业综合信用评价标准

	15分
	投标人信用评标分=投标人企业季度信用得分×15% 
投标人信用评标分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。
以投标人2017年第三季度信用得分为总评分为准。投标人的企业季度信用得分不得低于60分。
福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（总评分）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
对评价系统无法查询到企业相关信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分（根据招标项目的工程类型，对应为总评分的行业季度平均分）确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。

	
	承包人设计方案（满分20分）
	设计图纸完整性
	3分
	要求投标人根据项目实际情况编制完整的设计图纸，由评委根据其完整性评分。
合理得3分，一般得2分，差得0分。

	
	
	设计思路
	5分
	由评委对本工程的总体设计理解准确性，整体功能和技术水平先进性评分。
合理得5分，一般得3分，差得0分。

	
	
	总平面布局
	5分
	要求投标人编制完整的总平面布局,由评委根据其合理性评分。
合理得5分，一般得3分，差得0分。

	
	
	后续服务的安排及保证措施
	4分
	要求投标人编制完整的后续服务安排及保证措施。由评委根据其合理性评分。
合理得4分，一般得3分，差得0分。

	
	
	造价估算
	3分
	由评委根据估算资料是否齐全，总造价是否满足招标文件要求，计算是否准确进行评分。
合理得3分，一般得2分，差得0分。

	
	项目实施方案（满分10分）
	施工组织的完整性及施工部署
	2分
	要求投标人根据项目实际情况编制完整的施工组织设计，应包含：施工部署、施工方案、资源配备、进度计划、质量保证、安全文明措施、难点对策及服务措施等内容。评委根据其合理性评分。
合理得2分，一般得1分，差得0分。

	
	
	施工机械配置、劳动力及材料设备的供应计划

	2分
	要求投标人根据现场实际施工条件，提出相应的资源供应计划，包括施工机械配置计划，劳动力需求计划和主要材料、设备的需求计划等，计划科学合理，对工程进度有保障力。评委根据其合理性评分。
合理得2分，一般得1分，差得0分。

	
	
	施工措施
	2分
	对本工程的施工措施，有健全的保证体系及保障措施。各项措施具有较强可行性、针对性。由评委根据其合理性评分。
合理得2分，一般得1分，差得0分。

	
	
	工程质量控制和技术保证措施
	2分
	对本工程的质量目标和标准认识明确，有健全的质量保证体系及保障措施，且合理、有效。各项措施具有较强可行性、针对性。由评委根据其合理性评分。
合理得2分，一般得1分，差得0分。

	
	
	安全、文明、环保施工的组织和保障措施
	2分
	要求投标人针对工程实际情况编制健全且科学合理的施工组织保障体系，保证安全生产的措施、保护环境的措施和文明施工措施等各种必要的工作制度措施。由评委根据其合理性评分。
合理得2分，一般得1分，差得0分。

	2.2.4（2）
	投标报价评分标准
（满分20分）
	（1）评标委员会对经过报价部分详细评审的各有效投标人的投标报价按以下具体评分规则计算报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后两位数。
（2）评分办法：
投标人建安费下浮率（Fn） 7 %（含 7 %）- 9 %（含 9 %）之间进行自主报价，投标人建安费下浮率报价少于 7 %，大于 9 %的按无效标处理。下浮率百分比后保留两位小数。其中：
（3）评分公式：
[image: image1.jpg]



P＝10+10 ×(1-         ×Q）
式中：P——投标报价得分；
Fn——各合格投标人的投标报价（指建安费投标报价下浮率）；
Fp——评标基准价(为各合格投标人投标报价的平均值)；
Q为扣分系数，Fn－Fp＞0时，Q=0.1；Fn－Fp＜0时，Q=0.2。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。若出现两个或两个以上得分相同时，则根据投标人企业资质等级高的排序在前；若投标人企业资质等级相同时则由投标人按递交投标文件时所登记的顺序号，从抽球箱中抽取各投标人代表的球号后放入抽球箱中，再由招标人从抽球箱中随机抽取代表球，第一次抽取的代表球排序在前，以此类推。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）商务技术部分：见评标办法前附表2.2.4（1）；
（2）投标报价：见评标办法前附表2.2.4（2）。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表2.2.2。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表2.2.3。
2.2.4 评分标准
（1）商务技术部分评分标准：见评标办法前附表；
（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评价得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务技术部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分B。
3.2.2商务技术和报价部分评分分值将所有评委的评分，取算术平均值。计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。若出现两个或两个以上得分相同时，则根据投标人企业资质等级高的排序在前；若投标人企业资质等级相同时则由投标人按递交投标文件时所登记的顺序号，从抽球箱中抽取各投标人代表的球号后放入抽球箱中，再由招标人从抽球箱中随机抽取代表球，第一次抽取的代表球排序在前，以此类推。
3.4.2若在评审过程中，有效投标人不足三家时，评标委员会依然按照本招标文件规定的评标办法继续评标，直至推荐一名中标候选人。除非全部投标被否决时，按流标处理。
3.4.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
本合同由中标人应根据各子项目的具体情况分别与各子项目的业主单位签订。

本合同按照中华人民共和国标准工程总承包招标文件(2012年版)中的“合同条款及格式”执行。

第一节  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更

15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
    1.1.4.6 修改为：此条不适用
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1修改为: 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.5.2修改为：合同价格（竣工结算价）：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。竣工结算价由丰泽区财政评审中心审核后的勘察费、设计费、建安工程费用、其他费用（包含工程总承包的项目管理费、培训费、初设施工图评审费、竣工图编制费、工程保险费等法律规定应支付的费用、规费和税金）等组成。

1.1.5.8 增加：施工图预算价：是指依发包人审查合格的施工图进行编制的,并经丰泽区财政评审中心审核、发包人认可的施工图预算价格。
1.4 合同文件的优先顺序
修改为：进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

（1）合同协议书（设计变更、签证等）；
（2）中标通知书；
（3）招投标文件及其附件（答疑纪要、补充通知等）；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）其他合同文件。

（7）标准、规范及有关技术文件。　　
（8）设计文件、资料和图纸。　　
（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件。

1.6 文件的提供和照管

   1.6.1 承包人文件的提供

   增加:承包人应按发包人要求的时间提供10份经施工图审查合格的设计文件及可编辑的电子文件。
1.6.2 发包人提供的文件
修改为:发包人提供的文件包括但不限于项目申请报告、环境保护，发包人在合同签订后7日内交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.13 选用  发包人要求中的错误（B）

2．发包人义务

2.3 提供施工场地

增加:发包人应在合同双方签订合同协议书后，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的界限及有关资料。征地及补偿费等相关费用由发包人承担。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1　增加:监理人须根据发包人批准的权力范围行使权力。

发包人批准的权力范围： 

（1）按通用条款第4.3条约定，批准工程的某些非主体和非关键性工作分包；

（2）确定通用条款第4.11款下产生的费用增加额；

（3）根据通用条款第11.1款发布开工通知；

（4）按第11.3条约定，确定延长完工期限；

（5）根据第12.4款发布暂停施工指示或复工通知；

（6）确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必须的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

3.4 监理人的指示
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务

4.1.4 对勘察、设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
修改为:承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，进行地质勘察、编制设计、施工的组织和实施计划、概算，并对所有勘察、设计、施工作业和施工方法、概算，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
增加:承包人在进行合同约定的各项工作时，需要使用或占用公用道路、水源、市政管网、绿化等公共设施时，承包人应负责办理相关手续、承担相关费用。
4.1.10  其他义务

 增加:

 (1) 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

（2） 承包人应接受工程质量监督和工程安全鉴定单位的检查，并及时提交相关的自检报告。

（3）发包人负责将施工用水、用电接至施工现场，施工用水、用电费用包含在合同价格中。

4.2 履约担保
4.2.1修改为: 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。

4.3  分包和不得转包

4.3.4修改为：本招标项目的全部勘察业务经项目业主同意后允许分包给具备相应资质条件的勘察单位。分包的勘察单位的资质要求：建设行政主管部门颁发的合格有效的工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质或工程勘察综合类甲级资质。发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。承包人和分包人在合同履行过程中承担连带责任。

4.4 联合体

本项目不接受联合体。

4.5 承包人项目经理

4.5.1修改为：详见第五章《发包人要求》第十一条“撤换承包人项目经理和其他人员”第（1）款。

上述承包人向发包人交纳的违约金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中支取。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1修改为：详见第五章《发包人要求》第十一条“撤换承包人项目经理和其他人员”第（2）款。
4.6.4 修改为：国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。监理人在检查过程中发现由不具备相应资格人员的按专用条款4.7进行撤换，承包人应承担责任并向发包人交纳每一人（次）2000元人民币的违约金。

增加：4.6.5 承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人和发包人同意。承包人前述人员未经监理人和发包人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，发包人有权按每人次每日1000元人民币进行处罚。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
4.7补充：详见第五章《发包人要求》第十一条“撤换承包人项目经理和其他人员” 第（3）款。
4.11 选用：不可预见物质条件（A）

增加：4.11.3承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1修改为： 承包人应在合同签订后7日内提交进度计划，包括勘察、设计、采购、运达现场、施工、安装、试验的各分个阶段的预期时间以及勘察设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到进度计划7天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审核、发包人批准。

4.12.2修改为： 合同进度计划的修订

承包人应当严格按照经批准的合同进度计划实施本合同工程。不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人应在收到申请报告7天内获得发包人同意并批复，否则视为同意承包人申请。承包人修订的合同进度计划仍应符合本合同工期的要求，且发包人的同意不免除承包人按本合同工期完成工程的义务和逾期违约的责任。

5. 设计
5.1.1 设计义务的一般要求

修改为:承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成初步设计、概算、施工图设计工作，工程设计及概算应由丰泽区财政评审中心审查；经审核后的竣工结算价不超过经审核后的相对应项目的工程概算，并通过发包人认可。

5.1.2 法律和标准的变化

修改为：承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在招标文件发布之日适用的版本。招标文件发布之日后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
修改为：承包人应按照4.12.1条合同进度计划要求开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1修改为： 承包人的设计文件（包括初步设计、概算等）应报发包人审查同意。

自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

承包人应根据发包人要求进行图纸优化的，图纸优化没有达到发包人要求由发包人再委托第三方进行图纸优化，优化费用由承包方支付，包括且不限于建筑安装工程、装修工程、消防设施、人防工程、人防设施、绿化景观专项设计、环境工程、附属配套工程、绿建工程、钢结构、安防监控、智能化等专业工程设计费及二次委托设计费，发包人不再另行支付任何单项费用。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.4培训（此条不适用）

5.5 竣工文件

5.5.1 增加：竣工资料：按《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房和城乡建设部令第2号）和《市政工程施工技术文件管理规程》（DBJ/T13—135—2011）等相关规定提交一式伍份（其中一份为原始材料）完整的技术档案和施工管理资料。发包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,承包人予以配合。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.3修改为：对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料设备的数量、参数、规格、合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 选用：发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

增加：6.3.3 如果由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复。

7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2修改为：承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时用地的，由发包人办理申请手续并承担相应费用，承包人予以配合协助办理相关手续。

7.2 选用：发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

8. 交通运输

8.1 选用：道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 增加：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。

10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。

11. 开始工作和竣工

11.1开始工作
修改为：监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。

增加：开始工作的条件如下：

（1）经发包人同意监理人发出开工通知。

11.3发包人引起的工期延误
修改为：在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件

增加：本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
(1)日降雨量大于 50 mm的雨日超过 1 天；
(2) 8级及以上大风、台风灾害；
(3)日气温超过 38 ℃的高温大于 1 天；
(4)日气温低于 -3 ℃的严寒大于 1 天；
(5)其它异常恶劣气候灾害。
由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

11.5 承包人引起的工期延误
修改为：因承包人原因造成工期延误，每延误1天的误期赔偿金额为人民币 10000元，累计最高赔偿金额不超过合同价格5%。

增加：11.5.1 合同进度计划

因承包人原因使工程实际进度明显落后于合同进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上合同进度计划。

增加：11.5.2 设计进度计划

设计审查日期的延误。因承包人原因，未能按约定的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度时，造成设计审查会议延误的，依据本合同的约定，承包人自费采取措施并赶上。造成竣工日期延误，或给发包人造成经济损失，均由承包人承担。

11.6 工期提前
修改为：工期提前不奖励。

11.7  行政审批迟延 

修改为：合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成损失的，工期予以顺延。

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 增加：工程勘察设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的勘察设计技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过专家和有关部门的评审。

工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准，并通过发包人审查认可。

工程施工质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2011）及其它国家相关规范合格标准。

13.1.3修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。

13.3 监理人的质量检查
增加：监理人对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验，并编制工程质量报表，报送发包人审查。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.3 监理人重新检查
修改为：承包人按通用条款第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程
13.5.2修改为：此条不适用。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.2增加：监理人应将材料、工程设备和工程的试验和检验结果报发包人审查。
14.1.4修改为： 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

14.3 现场工艺试验
修改：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，监理人审核后，报送发包人批准。
15. 变更

15.2 承包人的合理化建议
15.2.2 增加：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人无奖励。

15.5 选用：计日工（B）

修改为：签约合同价已包括计日工。
15.6 选用：暂估价（B）
修改为：本项目无暂估价。
16. 价格调整及调整方法
16.1 选用：物价波动引起的调整（A）

详见第五章《发包人要求》第九条“结算原则”第（1）款“价格调整因素和调整方法”

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

修改为：

（1）本项目采用固定总价合同方式。本项目签约合同价为丰泽区财政评审中心审核并经核对后的施工图预算为基数按中标下浮率下浮后的总价（不可竞争费不参与下浮）。

（2）变更价款和合同价格调整约定的其他方法：详见第五章《发包人要求》第九条“结算原则”第（1）款“价格调整因素和调整方法”

施工期间按照住建部和福建省住房和城乡建设厅等相关部门的相关法律法规的政策性文件调整执行；经发包人认同的设计变更和现场签证等其他发包人同意的工程变更导致工程造价增减。

（3）计价依据如下：

详见第五章《发包人要求》第七条“工程施工图预算编制原则及方式”

（4）其他要求：无。

（5）经审核后的竣工结算价不超过经审核后相对应的各项工程概算，并通过发包人认可：
（6）设计费：

详见第五章《发包人要求》第五条“合同价款的确定”第2款“设计费”

（7）勘察费
详见第五章《发包人要求》第五条“合同价款的确定”第1款“勘察费”

17.2 预付款

17.2.1 预付款
增加：本项目无预付款

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间
    详见第五章《发包人要求》第六条“付款方式”

17.3.4 进度付款证书和支付时间
（2）增加：发包人不按期支付的，按同期中国人民银行贷款利率支付逾期付款违约金。
17.4 质量保证金
17.4.1修改为：质量保证金为丰泽区财政评审中心审定的竣工结算总价的3%，在竣工结算时一次性扣留。

17.4.2修改为： 在第1.1.4.5 条约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，在工程缺陷责任期届满时，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）增加：竣工付款申请单约定的份数为六份，期限为竣工验收合格后28天内 。

除竣工付款申请单外，承包人还需要提供竣工结算资料：合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）增加：最终结清申请单约定的份数为 六 份，期限为 缺陷责任期终止证书签发后28天内 。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验（无）  

18.3 竣工验收

18.3.5修改为：经验收合格工程的实际竣工日期，以最后一次提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 增加：

（一）、工程完工后，承包人向发包人提交工程竣工验收申请报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工验收申请报告须经总监理工程师签署意见。

（二）、发包人收到工程竣工验收申请报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。  

（三）、发包人应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。    

（四）、发包人组织工程竣工验收                                                          

1．发包人、承包人、监理单位分别报送工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；
2．审阅发包人、承包、监理单位的工程档案资料；

3．实地查验工程质量；

4．对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

（五）、 工程竣工验收合格后，发包人应当及时提出工程竣工验收报告。工程竣工验收报告主要包括工程概况，发包人执行基本建设程序情况，对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价，工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣工验收意见等内容。

（六）、工程竣工验收报告还应附有下列文件：

1、施工许可证。

2、施工图设计文件审查意见。

3、验收组人员签署的工程竣工验收意见。

4、市政基础设施工程应附有质量检测和功能性试验资料。

5、承包人签署的工程质量保修书。

6、法规、规章规定的其他有关文件。

（七）、 发包人应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的规定，向工程所在地的市级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

18.4 国家验收

    本工程不适用。

18.5 区段工程验收

18.5.2 修改为：发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

 18.9 竣工后试验（本项目不适用）。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
修改为：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

 19.2缺陷责任

19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

  19.7 保修责任

增加：本工程质量保修范围、期限和责任按国务院第279号令《建筑工程质量管理条例》以及建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

20. 保险

20.1 设计和工程保险
20.1.1 修改为：由发包人投保建设工程设计责任险、工程一切险（包括建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险）等保险。
投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和施工设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险，保险金额、保险费率由发包人按国家有关规定执行；                                                      

保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至本合同工程竣工验收合格之日止。
20.1.2增加：承包人应对本工程施工范围内的第三者投保第三者责任险。 

20.4 其他保险
修改为：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
增加：承包人应在开工前购买保险，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。
20.5.4 保险金不足的补偿
修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。

21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 修改为：不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争、政府征收征用、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，造成已完工程损坏的强度等级的风、雨、雪、洪、震等属于不可抗力，其强度等级以权威机构发布的信息为准。

22.1 承包人违约
增加：22.1.7发生专用条款22.1.1承包人违约情形后，承包人拒绝整改的，发包人可在提前三日通知后，没收其履约保证金；承包人工期延误的按11.5款处理。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

修改为：合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。

25. 竣工文件

增加：竣工资料：按《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房和城乡建设部令第2号）和《市政工程施工技术文件管理规程》（DBJ/T13—135—2011）等相关规定提交一式伍份（其中一份为原始材料）完整的技术档案和施工管理资料。发包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,承包人予以配合。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
                  （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施            （项目名称，以下简称“本项目”），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。
项目内容及规模：                         

承包范围：                       的勘察、设计、采购、施工任务   
发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书（设计变更、签证等）；
（2）中标通知书；
（3）招投标文件及其附件（答疑纪要、补充通知等）；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）其他合同文件。　　
（7）标准、规范及有关技术文件　
（8）设计文件、资料和图纸　　
（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述合同文件在先者为准。

3. 本工程勘察暂定合同价为：     万元，设计费下浮率为：       ，建安工程费下浮率为：       。

4. 承包人项目经理（项目总负责人）：          ；项目勘察负责人：           ；项目设计负责人：          ；项目施工负责人（施工项目经理）:          。 

5.质量符合的标准和要求： 勘察、设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求。必须执行省、市有关绿色建筑工程勘察设计的规定，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。

施工要求的质量标准：施工要求的质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
工程建设地点：    泉州市丰泽区     
建设工期为：                                       
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、采购、施工、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 本项目实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。

9. 本协议书一式   壹拾贰  份，合同双方各执  陆  份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）
        年       月         日                  年         月          日
附件二：履约担保格式
履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

附件三：预付款担保格式
预付款担保
            

  （发包人名称）：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）设计施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）

法定代表人或授权人：              （签字）

地    址：


    
        
邮政编码：








电    话：                            
        年      月      日
第五章 发包人要求
一、勘察服务要求
1、本工程建设项目勘察工作分两个阶段完成。第一阶段为初步勘察阶段，该阶段的主要任务是通过收集已有资料、地质调查、勘探和试验工作，初步查明拟建场地主要岩土层的分布特征，岩土的物理力学性质，场地稳定性和不良地质作用，对工程建设的适宜性作出评价，为工程建设项目合理进行平面布置，选择基础类型、基础持力层以及不良地质作用整治措施提供依据；第二阶段为详细勘察阶段，该阶段的主要任务是为工程建设项目的地基基础设计、地基处理和基础施工提供详细的拟建场地岩土层构成及分布资料，各岩土层的物理力学性质指标和有关的岩土工程设计参数，对拟建场地的岩土工程条件进行分析评价，并提出合理化建议，为工程建设项目施工图设计提供依据。
2、勘察标准和规范
   勘察工作依据的技术标准和规范主要有（包括但不限于）：
  （1）国标《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001 2009年版)
  （2）行标《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）
  （3）行标《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ57-2012）
  （4）《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)
  （5）国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）
  （6）国标《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）
  （7）行标《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）
  （8）行标《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）
  （9）行标《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）
  （10）国标《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）
  （11）行标《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）
  （12）国标《土工试验方法标准》（GBT50123-1999）
  （13）省标《岩土工程勘察规范》(DBJ13-84-2006)
  （14）省标《福建省建筑地基基础技术规范》（DBJ13-07-2006）
  （15）福建省建设厅,福建省地震局文件 闽建设[2002]37号文
二、设计服务要求
1、设计服务基本要求
设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。
承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。
委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。
工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。
设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。
   2、对设计人员的基本要求
中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人应当拒绝与其签订设计合同，并取消其中标资格；由此给招标人造成损失的，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向设计招标主管部门报告。
中标的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，中标人应当赔偿招标人损失，其更换一次扣罚设计合同总额3%，直接从设计费中扣除。
中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经招标人书面同意后，若替换人数超过投标时所报人数一半的，其超过的部分，中标人应当赔偿招标人损失，其每替换一人扣罚设计合同总额1%，直接从设计费中扣除。
设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。
常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。
3、设计标准和要求
设计依据：
建筑
《中华人民共和国城市规划法》
《城市规划编制办法实施细则》
《福建省城市规划管理技术规定（试行）》
《民用建筑设计通则》GB50352-2005 ,  
《建筑设计防火规范》GB50016-2014；
《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008版）,

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）
《普通高等学校建筑面积指标》（2008标准）
《办公建筑设计规范》JGJ67-2006
国家和地方颁布的有关规范、规定和标准
结构
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2013
《钢结构设计规范》GB50017-2003
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
《砌体结构设计规范》GB50003-2011
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013;
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011;
国家和地方颁布的有关规范、规定和标准
给排水
《全国民用建筑筑设计技术措施--给水排水》2009年版；
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）；
《建筑设计防火规范》GB50016-2014；
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）；
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005；
《室外给水设计规范》 GB50013－2006（2011版）；
《室外排水设计规范 》 GB50014－2006
国家和地方颁布的有关规范、规定和标准
暖通
<<民用建筑供暖通风与空气调节设计规范>>(GB50736-2012);
<<全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调  动力>>(2009);
<<建筑设计防火规范>>(GB 50016-2014)
<<公共建筑节能设计标准>>(GB50189-2015);
<<通风管道技术规程>>（JGJ141-2004）
国家和地方颁布的有关规范、规定和标准
电气
《建筑设计防火规范》GB50016-2014,          
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011,     
《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013，  
《供配电系统设计规范》GB50052-2009,        
《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013,          
《低压配电设计规范》GB50054-2011 ,         
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008,         
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 , 
《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010,    
《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007,      
《建筑照明设计标准》GB50034-2013 ,
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010,        
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012,      
《民用建筑设计通则》GB50352-2005 ,         
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014,             
《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008版）,        
《福建省公共建筑能耗监测系统技术规程》DBJ/T13-158-2012,
《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
国家和地方颁布的其它有关规范、规定和标准。
三、施工总承包要求
1、承包人应配备足够数量的具有建设、管理、和施工经验的管理的技术人员，负责工程建设全过程管理、组织、协调，以确保工程质量符合国家和地方政府的有关技术标准和要求，对工程进度、质量、安全和文明施工负责。
2、承包人须按月向发包人提供工程进度款的支付情况说明，对工程相关单位的工程进度款支付，须按相关工程合同的约定执行，不得违约拖欠，严格执行《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（劳社部发[2004]22号）的规定。
3、承包人应保证在施工管理过程中，不得因与其他工程承包商之间结算纠纷而影响工程进度和工程质量。
4、本次招标部分项目，经项目业主同意后允许分包。
5、承包人对工程重大材料、设备的采购价格及质量须得到发包人的认可。主要材料参考品牌由承包人提出，发包人确定使用。
6、工程竣工验收合格后，承包人应按国家和地方政府的有关规定及发包人的要求向政府相关部门和甲方提交竣工档案、物品、设备操作维修手册、质量保证书等有关竣工资料和项目档案。
7、承包人对已竣工并通过竣工验收后的工程，应负责按地方政府和国家有关规定将竣工档案、质量保修书等有关竣工资料提交给发包人，并协助发包人向城建档案馆报送有关项目档案。
8、对承包人的主要人员资格要求（见附件内容）。
9、技术标准和要求。
符合房屋建筑设计规范、房屋建筑施工及验收等规范标准要求。
四、其他要求

 （一）对承包人的主要人员资格要求：详见投标须知前附表第1.4.1项。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

   1、 设计文件的审查

    建设单位应在完成施工图设计、取得《建设工程规划许可证》后，在建设委员会颁发施工许可证前办理施工图报审手续。建设单位应当与审查单位签订审查合同，明确审查的内容、双方责任和义务、审查期限和费用等。

   建设单位办理报审手续时应提供下列文件和资料的复印件：

   ①规划管理部门核发的《建设工程规划许可证》；

   ②批准立项文件、主要的初步设计文件及批准文件；

   ③有关部门对消防、抗震、人防、节能等专项审批意见书。

   ④工程勘察成果报告（详勘）；

   ⑤施工图设计全套图纸文件（结构专业计算书，注明计算软件名称及版本）；    

  ⑥审查需要提供的其他资料。

  审查合格的项目，审查单位负责人及审查人员应在审查报告上签字、盖章，并向建设单位发出《建筑工程施工图设计文件审查通知书》。    

  对于审查不合格的项目，审查单位应将有审查单位负责人和审查人员签字并盖章的《建筑工程施工图设计文件审查报告》交建设单位，由原设计单位修改后，建设单位重新送审。    

  施工图一经审查批准，不得擅自进行修改。如遇特殊情况需对已审查过的主要内容进行修改时，必须重新报请原审查单位批准后实施。    

  建筑工程竣工验收时，有关部门应当按照审查批准的施工图进行验收。

 2、采购审批标准：

（1）承包人采购工作应遵循公平、公开、公正的原则，选定供货厂商，并报监理人批准，发包人备案。保证按项目的质量、数量和时间要求，以合理的价格和可靠的供货来源，获得设备材料有关服务，

（2）承包人应对供货厂商进行资格预审，供货商必须有良好的信誉和财务情况、有良好的售后服务、具有类似产品成功的供货及使用业绩，建立企业认可的合格供货厂商名单。

（3）承包人需编制采购计划及采购进度计划，配合现场实际进度情况签订购购合同。

（4）承包人应根据设备材料的重要性和一旦延期交付对项目总进度产生影响，需进行催交，必要时进行驻厂催交。

（5）承包人对于有特殊要求的设备材料，应委托具有相应资质的检验和能力的单位进行第三方检验并签订检验合同。

（6）承包人应督促供货厂家按照采购合同约定进行包装与运输，对超限和有特殊要求的设备运输，应制定专项运输方案，并委托专门的运输机构承担。

（7）对于国际运输，应按照采购合同约定及国际惯例进行，做好报关、商检及保险等手续。

（8）承包人按照采购合同对到场的材料设备进行检验核对，例如开箱检验、核对材料设备参数、采样送检等工作，保证材料设备的质量。进口设备开箱检验必须严格执行国家有关法律、法规及其采购合同的约定。

（9）在资料、证明文件、检验记录齐全，开箱检验合格的设备材料，进行入库，并建立设备材料档案。

3、材料、工程设备和工程试验规定 

（1）对于工程中使用的材料、构配件，监理机构应监督承包人按有关规定和施工合同约定进行检验，并应查验材质证明和产品合格证。

（2）对于承包人采购的工程设备，监理人应参加工程设备的交货验收；对于发包人提供的工程设备，监理人应会同承包人参加交货验收。

（3）材料、构配件和工程设备未经检验，不得使用；经检验不合格的材料、构配件和工程设备，应督促承包人及时运离工地或做出相应处理。

（4）监理人如对进场材料、构配件和工程设备的质量有异议时，可指示承包人进行重新检验；必要时，监理人应进行平行检测。

（5）监理人发现承包人未按有关规定和施工合同约定对材料、构配件和工程设备进行检验，应及时指示承包人补做检验；若承包人未按监理人的指示进行补验，监理人可按施工合同约定自行或委托其他有资质的检验机构进行检验，承包人应为此提供一切方便并承担相应费用。

（6）监理人在工程质量控制过程中发现承包人使用了不合格的材料、构配件和工程设备时，应指示承包人立即整改

（7）材料取样、设备检验等应按照国家相关规范要求执行

（三）分包

本招标项目的全部勘察业务经项目业主同意后允许分包给具备相应资质条件的勘察单位。分包的勘察单位的资质要求：建设行政主管部门颁发的合格有效的工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质或工程勘察综合类甲级资质。

五、合同价款的确定

1、勘察费

工程勘察收费参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本），结合市场行情，工程勘察以综合单价（含所有测试费和应缴纳的各种税费）按 78元/米计取，工程地质勘察孔深和数量按实结算；基坑设计费用（含基坑监测）按《工程勘察设计收费标准》（2002年年修订本）的60%计取。勘察单位在桩基施工阶段应到现场判定每一根桩基持力层情况，此费用已包含在总投标报价中，发包人不再另行支付此费用。勘察费最终以丰泽区财政评审中心决算审核数为准。

2、设计费

设计收费标准根据国家计委、建设部计价格（2002）10号文件《工程勘察设计收费管理规定》的收费标准的80%计算，工程设计费收费基准价=工程设计收费基价x专业调整系数x工程复杂程度调整系数x附加调整系数，以上各项调整系数根据建设项目复杂程度分别计算。设计计费额以丰泽区财政评审中心审核决算工程费为准，设计费最终以丰泽区财政评审中心决算审核数为准。

承包人应根据发包人要求进行图纸优化，图纸优化没有达到发包人要求由发包人再委托第三方进行图纸优化，优化费用由承包方支付，包括且不限于建筑安装工程、装修工程、消防设施、人防工程、人防设施、绿化景观专项设计、环境工程、附属配套工程、绿建工程、钢结构、安防监控、智能化等专业工程设计费及二次委托设计费，发包人不再另行支付任何单项费用。

3、建筑安装工程费

项目采用固定总价包干合同方式，招标人于施工图完成并经审图中心和有关部门审查通过后60日内，委托有资质的造价咨询机构编制工程量清单、施工图预算，承包人与发包人委托的造价咨询机构确认建安造价，送区财政评审中心进行施工图预算委托审核后，以发包人委托的造价咨询机构、区评审中心委托审核的造价咨询机构三方确认的金额为基数计算。建安费最终以丰泽区财政评审中心决算审核数为准。

六、付款方式

1、勘察费付款方式：

⑴施工图设计文件经审查通过后，承包人提出申请，发包人向承包人支付合同价款的50%；

⑵发包人待工程竣工验收备案后，承包人提出申请，发包人向承包人支付合同价款的30%；

⑶剩余20%的合同价款，待本工程竣工结算后，承包人提出申请，发包人付清余款。

2、设计费付款方式：

⑴承包人向发包人提供施工图设计文件，且经审查通过后，承包人提出申请，发包人向承包人支付合同价款的50%；

⑵发包人待工程竣工验收后（含附属配套设施工程），承包人提出申请，发包人向承包人支付合同价款的30%；

⑶剩余20%的合同价款，待本工程竣工结算后，承包人提出申请，发包人付清余款。

3、建设安装工程费付款方式

 (1)本工程不支付工程备料款，采用按进度支付工程款。                        

 (2)工程进度款：主体工程桩基础完成后支付该完成部分工作量的85％进度款，地下室完成至地下室顶板后支付该完成部分工作量的85％进度款，其余工程量按二个月实际进度，在每二个月结束后下一个月的10日前向招标人及监理单位报送完成工作量报表和下一个季度施工进度计划表，工程师在接收到报告后10个工作日内完成审核签证，发包人在收到工程师签证后10个工作日内完成审批，并在审批后10个工作日内按照审核审批合同内的合格工作量的85％支付进度款。 

(3) 工程竣工验收达到合同约定标准，承包人交清符合约定的竣工图、报备手续齐全，竣工工程资料并归档完毕，送区档案局和市城建档案馆存档，工程结算经区相关部门审核，发包人与承包人双方确认审批后，发包人支付工程款的总额至审批的结算总价的90%，财务竣工决算批复后支付至工程结算造价的97%，余下工程结算总造价的3%为质量保证金。即结算总造价的3%，质量保证金不计利息。工程质量保证金按保修协议执行[根据《住建城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质【2017】138号）]。

(4)工程款支付审批，必须由承包人提交发包人审核后，承包人向发包人开具等额正式增值税发票，由发包人直接拨款支付，工程款全部以银行转账形式支付。

七、工程施工图预算编制原则及方式
建筑安装工程费预算根据施工设计图纸、图纸会审纪要等设计文件，并分别按照国家及福建省建设主管部门颁布的现行计价规范和定额标准进行计价、取费，材料按当地主管部门发布的预算编制期(以审查合格后的施工图为依据，套用审查合格之日当期的计价清单、定额及当期当地的材料信息价以及相关配套文件，下同) 基期信息价计算，最终以财政部门审定为准。

 1．图纸依据：根据中标人提供、经招标人确认并经施工图审查通过后的施工图。

2．计价依据：

（1）、清单计价规范与套用定额：

按预算编制期省市建设行政主管部门最新颁布的工程量清单计价规范与定额规范。

（2）人工单价: 按照预算编制时福建省、泉州市有关人工费标准的文件。

（3）机械台班价格：执行福建省、泉州市发布的预算编制期的机械台班单价文件。

（4）材料价格：预算编制期的材料价格按照发包人委托编制工程预算时已发行的当期信息价格执行。执行先后顺序：《泉州工程造价管理》发布的泉州市材料价格，然后《福建工程造价信息》公布的地市信息价格中泉州市对应的材料价格，最后是《泉州建材商讯》中的材料品牌参考价。若月刊中没有登载的材料，套用上一期月刊，以此类推。若当年各期月刊均找不到信息价的，并结合市场询价确定。主要材料设备根据发包人提供的参考品牌市场询按实计算（不下浮）。

（5）国家、省、市优工程的优质工程增加费按闽建筑[2014]36号文执行，福建省建筑施工安全文明标准化示范工地参照闽建筑[2015]39号文规定的措施费上计取。

（6）其他：在施工时遇地下障碍物、暗浜等所产生的地基处理的措施费用与工程费用按实计取。
八、对工程主要材料设备的要求

1、技术要求：

   设备材料必须按照国家规范、行业技术标准和施工设计图纸的规定要求，上述标准中如有不一致的，则以较严格的标准为准。

2、质量要求：

必须满足设计及有关法律法规的要求。                                                                                                                                      

   3、参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：①、本项目发包人要求的关于本工程主要材料（设备）参考品牌如上表，承包人应从参考品牌中自行选择一个品牌进行采购，承包人所用的主要材料(设备)必须事先得到监理人批准后方可使用。

②、承包人在本项目主要材料和工程设备采购前，将各项主要材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等相关文件报送监理人批准，监理人在收到文件后于7日内完成核查，并报发包人备案。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，其质量标准应符合国家强制性标准、规范的规定。

4、甲供材料：本工程甲供材料按照泉州市政府有关规定执行。

九、结算原则

本项目采用固定总价合同方式。

建筑安装工程费：招标人于施工图完成并审图通过后60日内，委托有资质的造价咨询机构编制工程量清单、施工图预算， 中标后，上述各子项将依据丰泽区财政评审中心审核并经核对后的施工图预算为基数按中标下浮率下浮后的总价签订施工合同（不可竞争费用和市场询价价格经双方确定部分不参与下浮）。

各子项目合同签订价=经丰泽区财政评审中心审核并核对后的施工图预算价×(1-下浮率K)+不可竞争项目造价+市场询价价格经双方确定部分。

（1）价格调整因素和调整方法：

①、本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：①、本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：人工费按建设厅发布的施工期人工单价计算，不纳入风险承包范围。钢材、水泥、商品砼、电线、电缆及机械台班价格具体调整办法如下：（1）钢材价格上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在5%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。（2）水泥价格上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在5%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。

上述约定外的其他主要建筑材料差价调整计算以合同规定编制预算价采用的材料信息价与施工期材料信息价（按《泉州工程造价管理》，泉州市未发布的材料价格参照施工期《福建工程造价信息》、《泉州建材商讯》、《福建省施工机械台班单价》）相应的加权平均价的差额为依据。以上价差调整部分只计取差价和税金，不计取其他费用。承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价款和支付进度款的依据。因发包人原因造成工期拖延的，材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。

②、工程地下地质条件变化、设计变更、现场签证，按以下方式进行结算：

施工图预算中有的项目、材料设备价格按施工图预算的综合单价（价格）计算；施工图预算中没有的项目，按本章第七条“工程施工图预算编制原则及方式”计算；若“工程施工图预算编制原则及方式”无相应的定额子目的，由中标人重新提出综合单价，经招标人确认后作为该变更增加项目的综合单价（价格）。

③、如施工图预算确定后，在施工时遇地下障碍物、暗浜等所产生的地基处理的措施费用与工程费用按实结算。

2、设计费： 

结算原则：设计计费额以丰泽区财政评审中心审核决算工程费为准，设计费最终以丰泽区财政评审中心决算审核数为准。
3、勘察费：根据丰泽区财政评审中心审核后的工程量按实结算。
十、承包人进场后十日内应向监理单位和发包人提交施工组织方案和建设资金使用计划。因承包人单方面原因，若实际施工进度明显滞后于施工组织方案时，承包人应按照发包人的书面通知采取有效措施进行整改。若承包人不能按期整改到位，为确保项目进度，①发包人介入协调并要求承包人采取有效措施而增加的费用由承包人承担；②承包人对重大节点的安排和保证措施以及牵连到第三方的事项应征得发包人同意；③上述两点仍无法保证本工程按期完成，发包人有权利单方面终止合同，并另行委托其他单位施工，由此造成的损失由承包人承担。非承包人原因造成的工期延后，由双方协商解决。

十一、撤换承包人项目经理和其他人员

1、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任。

2、因特殊情况发生主要管理人员更换或合同主要条款变更的，承包人必须及时将变更项目内容和理由报原备案机构备案，变更的项目主要管理人员资格条件不得低于原条件。项目主要管理人员除发生了下列特殊情况外，不得更换：

a  因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的； 

b  主动辞职或调离原工作单位的；

c  因管理原因发生重大工程质量、安全事故，不适合再担任项目经理的；

d  无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的；

e  因违法、违规被责令停止执业的；

f  因犯罪被羁押或判刑的； 

g  死亡的；

h  因其他不可抗力而无法履职的；

除上述原因外，

（1）承包人须按投标书承诺指派项目经理且保证其合同签订后7日内到岗履职,不得擅自变更,因特殊原因确需更换的,承包人须提供相关证明并经监理人、发包人同意并交纳每一人（次）伍万元人民币的违约金。擅自变更项目经理的，承包人应交纳每一人（次）拾万元人民币的违约金。

（2）承包人须按投标书承诺指派主要管理人员(除项目经理外）且保证其在合同签订后7日内到岗履职,不得擅自变更,因特殊原因确需更换的,承包人须提供相关证明并经监理人、发包人同意。经发包人同意的现场主要管理人员（除项目经理外）变更的，承包人应交纳每一人（次）壹万元人民币的违约金。擅自变更主要施工管理人员（除项目经理外）的，承包人应交纳每一人（次）叁万元人民币的违约金。经发包人同意的现场主要施工管理（除项目经理外）人员变更率超过50%的或擅自变更主要施工管理人员(除项目经理外）超过3人，发包人有权解除合同。在工程施工过程中，发包人将不定时抽查承包人配备的现场主要管理人员(除项目经理外）到位情况。若发现现场主要管理人员(除项目经理外）未全部到位，承包人应交纳每一人（次）2000元人民币的违约金。

（3）监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应在 3天内撤换，否则承包人应承担责任并向发包人交纳每人每天2000元人民币的违约金。

（4）承包人必须保证项目经理、项目技术负责人、项目生产负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，承包人应建立现场考勤制度，并接受监理人和发包人的监督检查。

（5）上述承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人直接从工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中扣取。

附件1
其他主要管理人员和技术人员最低要求
（本附件投标人投标时不须提交）
	人员
	数量
	资格要求

	技术负责人
	3
	中级或以上职称，建筑工程专业。

	土建施工员
	3
	建筑专业，应具有有效的岗位证书，应为投标人单位正式职工。

	安装施工员
	3
	安装专业，应具有有效的岗位证书，应为投标人单位正式职工。

	质量员（质检员）
	3
	应具有有效的岗位证书，应为投标人单位正式职工。

	安全员
	3
	持有合格有效的安全生产考核合格证书C证、安全员岗位证。

	机械员（机管员）
	3
	应具有有效的岗位证书，应为投标人单位正式职工。

	试验员
	3

	应具有有效的岗位证书，应为投标人单位正式职工。

	材料员
	3
	应具有有效的岗位证书，应为投标人单位正式职工。

	造价人员
	1
	注册造价师。

	建筑设计专业负责人
	1
	应具有一级国家注册建筑工程师资格，且具有工程师及以上职称，应为投标人单位正式职工。

	结构设计专业负责人
	1
	应具有一级国家注册结构工程师资格，且具有工程师及以上职称，应为投标人单位正式职工。

	电气设备设计专业负责人
	1
	具有工程师及以上技术职称或具备与设计专业相适应的注册执业资格，应为投标人单位正式职工。

	给排水设计专业负责人
	1
	具有工程师及以上技术职称或具备与设计专业相适应的注册执业资格，

	暖通设计专业负责人
	1
	具有工程师及以上技术职称或具备与设计专业相适应的注册执业资格，


注：
 1、招标人根据工程实际,在本表中列明具体的数量及资格要求，本表不作为资格审查条件，投标人无需提供上述人员名单和详细资料，也无需在投标文件中提交本表格；但投标人必须承诺中标后按本表最低要求的数量和资格投入人员。
2、招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经发包人审批后作为本项目的项目管理机构主要人员。
3、本项目以上人员不得兼任。
4、上述各类证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。
5、专业为“土建、工民建、房屋建筑工程、房建工程、建筑工程、结构工程”均满足专业“建筑工程”的要求，“机电安装工程、给排水、电气、水电、机电设备等专业”均满足专业“安装工程”的要求。
第六章 发包人提供的资料
1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。
2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。
3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。
4．其他资料。
第七章 投标文件格式
【适用于投标文件封面】
项目名称：____________________

招标编号：________________


投标文件
（正/副本）
投标人:（加盖投标人单位公章）
法定代表人：（签名或盖章）或其授权代理人：（签名）
日　期：_______年___月___日
目录
一、投标函
二、投标保证金
三、投标人资格证明文件
四、项目建设方案
五、投标人自评表
一、投标函
招标编号：　　　　　　　　　
项目名称：　　　　　　　　　　　　　　
致：泉州市丰泽区第二实验小学、泉州师范学院附属丰泽小学、泉州市丰泽区第二实验幼儿园
经认真审阅“丰泽区东海教育工程项目包勘察设计采购施工总承包（EPC）招标招标项目”招标文件，我方愿意按招标文件有关规定参加本次招标活动，接受招标文件的全部条款及要求。
1、我方愿意承担《工程施工总承包合同》项下的工程勘察、设计、采购、施工总承包等责任并承担风险。对本项目的勘察、设计、采购、施工报价如下：
	建安工程费
投标报价
	建筑安装工程费下浮率%。

	勘察设计费投标报价
	1、设计费：设计收费标准根据国家计委、建设部计价格（2002）10号文件《工程勘察设计收费管理规定》的收费标准的80%计算。
2、勘察费：工程勘察收费参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本），结合市场行情，工程勘察以综合单价（含所有测试费和应缴纳的各种税费）按 78元/米计取，工程地质勘察孔深和数量按实结算；基坑设计费用（含基坑监测）按《工程勘察设计收费标准》（2002年年修订本）的60%计取。


    2、如果我方中标，我们保证按投标文件中的承诺与贵方签署《工程施工总承包合同》。
3、如果我方中标，我方保证按照《工程施工总承包合同》中规定的日期前开始本项目，并按《工程施工总承包合同》约定的周期内完成工程项目设施建设并通过竣工验收。
4、如果我方中标，我方保证：
（1）勘察、设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求。必须执行省、市有关绿色建筑工程勘察设计的规定，能顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查；
（2）施工要求的质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
（3）本项目要求达到泉州市文明示范工地。
5、我方同意本投标文件在投标截止期结束后90个日历日内有效。根据投标人须知，该投标有效期可以延长。在有效期内，本投标始终对我方具有约束力，并可随时为贵方所接受。
6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我方与贵方双方的合同。
7、我方已按照招标文件的要求将金额为人民币万元的投标保证金以形式汇入招标人指定银行账户。
8、在上述合同最终签署以前，以我方与贵方可能达成合同作出任何修改为条件，《工程施工总承包合同》和招标文件的条款对我们有约束力。
9、我方理解，贵方并非一定要接受最低价投标或贵方收到的任何投标。
10、我方承诺，若有省级及以上设计大师称号人员参与加分，我方保证后期设计大师称号人员参与本项目的设计工作。
11、我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。我方保证，本投标文件的所有内容均属独立完成，未经与其他潜在投标人进行协商、合作或达成谅解后完成。
投标人名称（全称并加盖公章）：________________________
投标人法定代表人（或授权代理人）签字或盖章：________________
地址：__________________________邮编：________________
电话：__________________________传真：________________
日期：年月日
二、投标保证金
说明
1、投标人应在投标文件中提交投标保证金有关银行单据或收款单位开具的收款证明复印件或年度投标保证金证明材料复印件（加盖投标人公章）。
三、投标人资格证明文件
说明
    1、投标人应提供招标文件要求的所有资格证明文件，并保证提供的文件、所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。
3、投标人应如实按下述要求提供各项内容，下述未提供格式的，由投标人自行编制。
3、投标人应提供的资格证明文件包括如下：
3-1 投标人的资格声明；
    3-2 法定代表人资格证明书（需附上法定代表人有效身份证复印件）；
3-3 法定代表人授权委托书及授权代理人的身份证复印件；
3-4投标人基本情况表，包括：
(1) 投标人合格有效的企业法人营业执照（副本）复印件；
(2) 相关的企业资质证书（副本）复印件及企业安全生产许可证（副本）复印件（设计单位无需提供企业安全生产许可证）。
3-5投标人财务状况表，包括：
经有审计资格单位审计的投标人2014、2015、2016年度审计报告（含财务报表）复印件；
3-6投标人拟派出的管理人员表（A、B表），应填写项目管理团队及主要人员资历证明材料，包括：所有主要人员的职称证书、资格证书等复印件。
3-7投标人自本招标公告发布之日起近三年完成业绩情况表：
投标人自本招标公告发布之日前3年内至少完成1项已竣工验收的单项合同额人民币2.8亿元（含）以上或单项合同建筑面积5万平米（含）以上的房屋建筑施工总承包类别中的施工业绩；（注：业绩认定以合同和竣工验收报告为准，业绩特征以合同或竣工验收证报告载明的数据为准。业绩认定时间以竣工验收报告为准。）
3-8项目部施工管理人员到位承诺书

3-9设计其他主要设计人员到位承诺书

3-10不拖欠农民工工资的承诺书

3-11“近三年企业履约情况表”，如有发生应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
3-12投标人认为应提供的其他证明资料和文件。
4、投标人应按资格审查要求提供有效的资格证明材料的复印件（所有复印件均应加盖单位公章），携带原件备查。若在评标委员会要求查看上述相关证明材料原件时，投标人应于接收通知后30分钟内提交原件核对，在规定时间内无法提供原件的，其资格审查将不被通过。
5、招标人和招标代理机构将用投标人提供的资格文件，并根据自己的判断确定投标人履行合同的资格和能力。
6、投标人对招标文件要求提供的资格文件的缺项、或不真实，将有可能导致投标文件被拒绝的后果。
3-1、投标人的资格声明
泉州市丰泽区第二实验小学、泉州师范学院附属丰泽小学、泉州市丰泽区第二实验幼儿园：
根据贵方年月日（招标编号）  招标公告，本投标人愿意参加投标，并证明资格文件中所要求的说明是真实的和准确无误的。
本投标人对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。
投标人名称（全称并加盖公章）：________________________
投标人法定代表人（或授权代理人）签字：________________
地址：__________________________邮编：________________
电话：__________________________传真：________________
日期：年月日
3-2、法定代表人资格证明书
单位名称：。注册地址：。姓名：性别：年龄：职务：。系的法定代表人。
投标人名称（全称并加盖公章）：  
日期：年月日
注：1、需附上法定代表人有效的身份证复印件。
3-3、法定代表人授权委托书
本授权书声明：我（姓名）系（投标人）的法定代表人，现授权（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（招标人）的（项目名称）的投标活动。代理人投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权。特此委托。
授权代理人：性别：年龄：
单位：部门：职务： 
投标人名称（全称并加盖公章）：________________________
投标人法定代表人（签名或盖章）：________________
授权代理人（签名）：_________________
日期：年月日
3-4、投标人基本情况表
	1、基本资料

	投标人名称
	

	注册地址
	
	注册年份
	

	注册登记文件号码
	

	经营业务范围：
	

	与本项目相关的资质情况
	1.
	证书号码
	

	
	2.
	证书号码
	

	
	3.
	证书号码
	

	
	
	
	

	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证
	

	2、联系人员

	相关资料
	全面负责人
	主要联系人 1
	主要联系人 2

	姓名
	
	
	

	职务
	
	
	

	电话
	
	
	

	传真
	
	
	

	e-mail
	
	
	

	3、公司组织机构

	领导层名单
	董事长
	
	副董事长
	

	
	总经理
	
	副总经理
	

	股东名单(股份10%以上者)
	股东名称
	持股比例

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	直属子公司和分公司名单（包括名称、地址、负责人、电话）
	1．

	
	2．

	
	3．

	4、其他资料

	公司具有投资、建设工程项目经历年数
	1．

	
	2．

	
	3．

	其他需要说明的年数
	


（加盖投标人公章）
注：1. 独立投标人须填写此表，并加盖独立投标人单位公章。
独立投标人须附上营业执照（副本）复印件、资质证书（副本）复印件。还须附上施工企业安全生产许可证。以上均应加独立投标人盖单位公章。
上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按无效标处理。复印件均须提供变更页。
3-5、投标人财务状况表
（主要财务资料汇总表）
（以每年末的汇率
兑换成人民币）
	投标人名称：

	财务资料
	最近三年实际数据（万元）

	
	2014年度
	2015年度
	2016年度

	资金
	注册资金
	
	
	

	
	实有资金
	
	
	

	总资产
	
	
	

	流动资产
	
	
	

	总负债
	
	
	

	流动负债
	
	
	

	所有者权益
	
	
	

	资产负债率
	
	
	

	流动比例
	
	
	

	营业收入
	
	
	

	经营活动产生的现金流量净额
	
	
	

	净资产
	
	
	


（加盖投标人公章）
注：1、须附上经有审计资格单位审计的投标人2014、2015、2016年度审计报告（含财务报表）。
指中国人民银行于每年12月31日公布的外汇与人民币兑换牌价的中间价。

3-6、投标人拟派出的管理人员表（A）
（人员汇总表）
	序号
	姓名
	年龄
	拟任职务
	职称
	专业
	工作年限
	类似项目工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表填报的人员应满足投标须知前附表附录5的要求。
投标人拟派出的管理人员表（B）
（主要人员情况表）
	1、一般情况

	姓名
	
	联系电话
	

	职务
	
	本合同中拟任工作岗位
	
	为投标人工作时间
	

	从事项目工作时间
	

	学历
	年毕业于学校专业学位

	职称
	
	资格情况
	

	2、经历

	年、月
	负责过的主要工程
（类型和金额）
	该项目中任何职务
	备注

	
	
	
	


注：1、本表人员应与表（3-6）A表中所列人员相一致，在本表后应附身份证、职称资格证书以及其他相关证书的复印件（原件备查）。
2、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。
3-7、投标人近三年完成的业绩情况表
	序号
	项目名称、地点
	项目内容和规模
	项目投资方/业主
	总投资/工程总造价（万元）
	签约
时间
	所承担的工作内容
	目前项目实施现状

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	


注：业绩认定以合同和竣工验收报告为准，业绩特征以合同或竣工验收证报告载明的数据为准。业绩认定时间以竣工验收报告为准。
3-8、项目部施工管理人员到位承诺书
（招标人名称）：
本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺：
我单位在（项目名称）标段中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能及时到位的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；
2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员按招标文件规定提交违约金。
投标人：（盖投标人单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）
　　　                                            　    年   月    日
3-9、设计其他主要设计人员到位承诺书
致：（招标人名称）
本承诺书声明：本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的其他主要设计人员系本公司正式职工，保证在编号为（招标编号）的　　　　　　　　　　　　　　（招标项目名称）的设计期间按照招标文件和设计合同的约定承担本项目的设计工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和设计合同约定的处罚，并承担全部责任。
投　标　人：(盖投标人单位公章)
法定代表人：（签字或签章）
日期：年月日
3-10、不拖欠农民工工资的承诺书
致(招标人)：
本承诺书声明：本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，本公司参加（填入招标项目名称）工程投标，若我司有幸获得中标，将积极响应国务院、建设部有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，严格执行《国务院关于解决农民工问题的若干意见》（国发[2006]5号）各项规定，改善农民工就业环境。按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，保证在我司有关本项目工程的承诺条件下，及时支付农民工工资，足额付清工人工资，不以任何理由拖欠。
特此承诺！
投标人：（盖投标人单位公章）
日期:__________________ 
3-11、企业履约情况表
	投标人近三年(自招标公告发布之日的前三年以来)已完工程和目前在建工程合同履约过程中，是否有所介入的诉讼或仲裁情况；
	

	如有的话，请分别说明事件年限、项目单位名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于投标人；
	

	投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；
	

	投标人有无暂停投标资格且仍在暂停期内
	

	投标人在过去3年内是否有无恶意拖欠农民工工资记录。
	

	商业信誉良好，无重大违法行为。
	

	投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。
	


（加盖投标人公章）
注：1.如有发生应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
3-12、其他资料
（1）投标人廉洁自律承诺书
招标编号：________ 
__________________:
为了积极配合贵单位进行的:_____________(招标名称）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规规定，特向贵单位承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
3、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。保证不会以低于成本的报价竞标，也不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
4、不以任何方式向招标人员或者评标委员会成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
5、不向贵单位涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
6、不向贵单位招标人员的配偶、子女分包此次招标项目。
7、不向贵单位涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
8、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向监察部门举报。
9、我们若违反上述承诺或违反有关法律法规以及泉州市或丰泽区有关规定，愿接受取消在泉州市或丰泽区投标资格或中标资格，招标人可建议主管部门按有关规定给予经济处罚，并按规定登记和上报不良记录；情节严重，招标人可提请主管部门按规定上报降低资质等级或吊销资质证书的建议；触犯法律，我单位（公司）将负法律责任。
投标单位（公章）:______________
法定代表人或其委托代理人: _____________
日期: __________________________
（2）投标人认为应提供的其他证明资料和文件
“其他证明资料和文件”是指按照招标文件“合格投标人资格条件”要求的，以及招标文件其他要求和投标人（投标申请人）为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。

    四、承包人设计方案
编制内容应包含：设计图纸完整性、设计思路、总平面布局、后续服务的安排及保证措施、造价估算等内容。
五、项目建设方案
编制内容应包含：施工组织的完整性及施工部署、施工机械配置、劳动力及材料设备的供应计划、施工措施、工程质量控制和技术保证措施、安全、文明、环保施工的组织和保障措施等内容。
六、投标人自评表
（说明：为便于评委打分，各投标人可根据自身递交的投标文件进行自评，本表仅作为评委评分的参考。报价分无需自评，本表可根据投标人实际情况增加。）
	序号
	自评细项
	自评得分
	投标文件页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合　计
	
	


投标人名称（全称并加盖公章）：________________________________
投标人法定代表人（或授权代理人）签字：__________________________ 

附件一《投标保证金银行保函》格式
投标保证金银行保函
                                              保函编号：          
          （招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方            （招标编号：     ） 的施工投标，              （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过 人民币捌拾万元  的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；
3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；
4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。
本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
银行名称：                           （盖单位章）
                    法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      
        年      月      日
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